

E4 Kongberget-Gnarp

2026-09-15

Informationsmöte Gnarp


Inledning och presentation



Dagordning


- Tidplan
- Fastighetsnära bulleråtgärder
- Ängebyvägen
- Utformning i norra och södra Gnarp

Fika och frågestund



Tidplan

- 2026-2028: Förberedelser:
 - avverkning
 - rivning av byggnader
 - fastighetsnära bullerskyddsåtgärder
 - ledningsarbeten
 - arkeologi
 - lantmäteriförrättningar för enskilda vägar som berörs
 - förfrågningsunderlag tas fram
- 2028 Upphandling av entreprenör
- 2029-2032 Byggtid





Fastighetsnära


bullerskyddsåtgärder

Ängebyvägen, i framtiden och under byggtiden

Ny utformning av Ängebyvägen. Vägen blir 7,5m bred med 4m skiljeremsa av gräs mot friliggande 3,5m bred gång och cykelväg.



Utformning i norra och södra Gnarp



Södra Gnarp



INFORMATIONSMÖTE

Datum: 2025-09-11
Skala (A1): 1:9 318
Konfidentialitetsnivå: 1 Ej känslig, 2 Intern, 3 Känslig
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

- 1-spansnsbro istället för 2-spansnsbro
- Mindre intrång i strandzonen
- Cykelbanan utgår

Norra Gnarp



INFORMATIONSMÖTE

Datum: 2020-09-11
Skala (A1): 1:2000
Konfidentialitetsnivå: 1 Ej känslig
0 0,04 0,08 0,12 0,16 0,2 km
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

- Ny bro över järnvägen för södergående trafik utgår
- Befintlig bro renoveras för 1+1 med mitträcke
- Påfartsrampen norrut utgår
- Förbättrade busshållplatser vid Stationsvägen (plattformar)

Formell process för förändrad utformning i Gnarp

- Oktober: Samråd kring samrådshandling (annonsering i tidning och på webben, brev till direkt berörda)
- December: Granskningstid (annonsering i tidning och på webben, brev till direkt berörda)
- Februari- juni: Fastställelse

