

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta.....	2
Ostkustbanan.....	2
Bergslagsbanan Gä-Fv.....	3
Norra.....	5
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå.....	5
Södra.....	6
Godsstråket gm Skåne.....	6
Östra.....	7
Godsstråket gm Bergslagen.....	7
Mälarbanan Sub-Hsa.....	8
Svealandsbanan.....	9
Stockholm-Solna.....	10
Stockholm-Älvsjö.....	12

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 1351 1451

Obj/ Kls	Från	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Sp.lös	Av	Anmärkingar
120195 HKL PSB		(HÅG)		Spårbyte Hudiksvall- Harmånger	E	1428	1431	M-S	09:00	17:00	D	Spårbyte	A	Hkl infsi 4/1-Håg Ubl L2	X		PSB 2
					E	1438	1438	M-F	09:00	15:00	D	Neutraliserin g,Staxåtgård er	A	Hkl infsi 4/1-Håg Ubl L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott dagtid (Hudiksvall)-Harmånger under 8 veckor.
					E	1439	1439	M-O	09:00	15:00	D	Neutraliserin g,Staxåtgård er	A	Hkl infsi 4/1-Håg Ubl L2	X		Första skiftet 7 Juli 2014 kommer att starta på km 260.008 på Hkl driftplats. Detta skift hanteras som ett "övrigt arbete" som underobjekt M126308.
					E	1440	1441	M-F	09:00	15:00	D	Neutraliserin g,Staxåtgård er	A	Hkl infsi 4/1-Håg Ubl L2	X		7 Juli kan inte Hudiksvall trafikeras under dispositionstiden.
					E	1434	1438	M-S	17:00	17:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 4000)			Flytande hastighetsnedsättning till sth 40/70 varav sth 40 i 4000 meter samt sth 70 i 3000 meter.
					E	1434	1438	M-S	17:00	17:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 3000)			Hastighetsnedsättningen ligger under de första 5 veckorna.
																	Risk för längre nedsättningsperiod och sträcka pga av att spårbytet ligger mitt sommaren.
																	Spårbytet kommer att bedrivas från Hudiksvall till Harmånger. Detta är etapp 1 av 3.
																	Spårbytet kommer även samordnas med trafikavbrott (87 timmar) för växelläggning i Via och Harmånger helgen v1439. Detta är ett "övrigt arbete", objekt M126277.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Gä-Fv
Vecka : 1351 1451

Obj/ Kls	Från	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Sp.lös	Av	Anmärkingar
126364 SV PSB	(FLN)			Spårbyte Falun-Storvik	E	1418	1429	nmTi- nmM	22:30	06:30	D	Spårbyte	A	Fln Ufblsi L2-Sv msi 89,msi 91	X		PSB 3
					E	1429	1433	nmTi- nmL	23:00	05:00	D	Förarbete/ef terarb	A	Fln Ufblsi L2-Sv msi 89, msi 91	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott nattid Storvik- (Falun) under 11 veckor alla nätter v.1418-1428 (8 timmar) samt under 5 veckor n.m. Ti-L v. 29-33 (6 timmar)
					E	1418	1418	M-S	06:30	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 4000)			Falun berörs ej, Storvik berörs men ej trafikalt mot andra linjer
					E	1419	1427	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 4000)			
					E	1428	1428	M-S	00:00	23:30	H		H	(sth: 110/40 Längd: 4000)			
					E	1418	1418	O-S	23:30	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 2000)			Flytande nedsättningar till sth 40/70 km/h sth 40 km/h i 4000 m, sth 70 km/h i 3000 m (detta gäller veckorna 1418-1428)
					E	1419	1428	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 3000)			Flytande nedsättning till sth 40 km/h i 1000 m (detta gäller veckorna 29-33)
					E	1429	1429	M-S	00:00	23:30	H		H	(sth: 110/70 Längd: 3000)			
					E	1429	1429	M-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
					E	1430	1432	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
					E	1433	1433	M-F	00:00	05:00	H		H	(sth: 110/40 Längd: 1000)			
					E	1429	1429	M-S	05:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 2000)			
					E	1429	1433	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 2000)			
E	1434	1434	M-F	00:00	05:00	H		H	(sth: 110/70 Längd: 2000)								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Gä-Fv
Vecka : 1351 1451

Obj/ Kls	Från	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Sp.lös	Av	Anmärkning
423076 PSB	(STL)	(FV)		Kapacitetshöjande åtgärder för malmtransporter	E	1428	1432	M-S	00:00	24:00	H		A	Stl 24 - Fv 311	X		PSB 4 UTGÅR
<p>Trafikpåverkan: Trafikavbrott dygnet runt under 5 veckor (v. 1428-1432)</p> <p>Under dessa veckor påbörjas åtgärder som ombyggnation av mötesplatserna; Kopparberg, Rällså, Storå, Lindesberg och Vedeväg samt nybyggnation av en ny mötesplats mellan Storå - Lindesberg; Stålldalen kommer att planeras separat för att inte hindra trafiken mot värmland</p>																	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 1351 1451

Obj/ Kls	Från	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Sp.lös	Av	Anmärkingar
120843 ANÖ PSB	ANÖ	AP		Spårbyte Aspeå - Anundsjö	E	1434	1443	M-S	05:00	13:00	D		A	Ap Msi 3/5- Anö Msi 2/6	X	PSB 1	
					E	1433	1433	M-S	13:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 Längd: 4000)		Trafikpåverkan :	
					E	1434	1443	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 Längd: 4000)		Trafikavbrott dagtid Aspeå-Anundsjö under 10 veckor.	
					E	1444	1444	M-S	13:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 Längd: 4000)		Flytande hastighetsnedsättning till sth 40/70 varav sth 40 i 4000 m samt sth 70 i 3000 m.	
					E	1433	1433	M-S	13:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 3000)		Hastighetsnedsättning ligger under vecka 1434-44	
					E	1434	1443	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 3000)			
					E	1444	1444	M-S	00:00	13:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 3000)		För att logistiken ska fungera under spårbytet behövs uppställningsspår. Ansökan om kapacitet för uppställning kommer att ansökas i området Långsele-Mellansel med en total spårlängd av 1500-2000 m fördelat på 7-8 spår.	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 1351 1451

Obj/ Kls	Från	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Sp.lös	Av	Anmärkning
122482 PSB	(LRP)	(TRG)		Trelleborgsbanan, totalavstängning	E	1427	1431	M-S	00:00	24:00	H	Totalavstän gning	A	Lrp-595—Trg-101	X		PSB 14 UTGÅR Trafikpåverkan: Totalavstängning Trelleborgsbanan, kontaktledningsupprustning, broanseringar, mötesstationsförlängning m.m. Behov 5 veckor. Ej erhållit svar från Tyskland om broarbetet (Rendsburger hochbrücke) är klart december 2014. Om bron klarar metervikten 8 ton / meter när den är färdig, bör avstängningen i Sverige flyttas till 2015. I så fall krävs 10 veckors sammanhängande avstängning. Om metervikten ej kan uppfyllas på bron i Tyskland så kvarstår arbetet 2014. 2012-11-22 / RH.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 1351 1451

Obj/ Kls	Från	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Sp.lös	Av	Anmärkingar
122954 MDM PSB		GO		Jakobshyttan, zonschakt sättning ktl-stolp	E	1416	1416	F-S	11:00	24:00	H		A	Mdm 33,31,35 - Go 32,34	X		PSB 12 Trafikpåverkan: Totalavbrott helgen v1416 samt 1418. 72 timmar per tillfälle.
					E	1417	1417	M	00:00	11:00	D		A	Mdm 33,31,35 - Go 32,34	X		
					E	1418	1418	F-S	04:00	24:00	H		A	Mdm 33,31,35 - Go 32,34	X		
					E	1419	1419	M	00:00	04:00	D		A	Mdm 33,31,35 - Go 32,34	X		
					E	1417	1417	M-S	11:00	24:00	H		H	(sth: 105/80 km+m: 232,900/235,700 Längd: 2800)			
					E	1418	1418	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 105/80 km+m: 232,900/235,700 Längd: 2800)			
					E	1419	1419	M-F	00:00	12:00	H		H	(sth: 105/80 km+m: 232,900/235,700 Längd: 2800)			
122956 MDM PSB		GO		Jakobshyttan, växelläggning	E	1442	1442	F-S	04:00	24:00	H		A	Mdm 33,31,35 - Go 32,34	X		PSB 13 Trafikpåverkan: Totalavbrott helgen v1442, 72 timmar.
					E	1443	1443	M	00:00	04:00	D		A	Mdm 33,31,35 - Go 32,34	X		
					E	1443	1443	M-F	04:00	12:00	H		H	(sth: 105/80 km+m: 232,900/233,100 Längd: 200)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mälarbanan Sub-Hsa
Vecka : 1351 1451

Obj/ Kls	Från	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Sp.lös	Av	Anmärkingar
122055 SPÅ PSB	KHÄ			Mälarbanan - 14:1, Inkoppling	Alla	1416	1416	Ti-S	02:00	24:00	H	Inkoppling	A	Spå 23, 53 - Khä 51, 21	X		PSB 5 Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Spånga)- Kungsängen 170,5 tim, drygt 7 dygn. Går att vända i Spånga.
					Alla	1417	1417	MTi	00:00	04:30	H	Inkoppling	A	Spå 23, 53 - Khä 51, 21	X		
122059 SPÅ PSB	KHÄ			Mälarbanan - 14:3, Inkoppling	Alla	1444	1444	To-S	22:00	24:00	H	Inkoppling	A	Spå 23, 53 - Khä 51, 21	X		PSB 5 Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Spånga)- Kungsängen 78,5 tim, 3 dygn. Går att vända i Spånga.
					Alla	1445	1445	M	00:00	04:30	D	Inkoppling	A	Spå 23, 53 - Khä 51, 21	X		
125796 SPÅ PSB	KHÄ			Mälarbanan, förlängda arbetspass	Alla	1402	1415	S	01:55	09:05	D		A	Spå 53, 23 - Kän 51, 21	X		PSB 6 Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Spånga)- Kungsängen 7 tim 10 min berörda söndagar. Går att vända i Spånga.
					Alla	1417	1421	S	01:55	09:05	D		A	Spå 53, 23 - Kän 51, 21	X		
					Alla	1423	1424	S	01:55	09:05	D		A	Spå 53, 23 - Kän 51, 21	X		
					Alla	1426	1427	S	01:55	09:05	D		A	Spå 53, 23 - Kän 51, 21	X		
					Alla	1429	1430	S	01:55	09:05	D		A	Spå 53, 23 - Kän 51, 21	X		
					Alla	1432	1443	S	01:55	09:05	D		A	Spå 53, 23 - Kän 51, 21	X		
					Alla	1445	1445	S	01:55	09:05	D		A	Spå 53, 23 - Kän 51, 21	X		
					Alla	1447	1449	S	01:55	09:05	D		A	Spå 53, 23 - Kän 51, 21	X		
122057 (JKB) PSB	KÄN			Mälarbanan - 14:2, Inkoppling	Alla	1431	1431	Ti-S	20:00	24:00	H	Inkoppling	A	Jkb 51, 21 - Kän 71, 41	X		PSB 5 Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jakobsberg)- Kungsängen 126,5 tim, drygt 5 dygn. Går att vända i Jakobsberg.
					Alla	1432	1432	M	00:00	04:30	D	Inkoppling	A	Jkb 51, 21 - Kän 71, 41	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Svealandsbanan
Vecka : 1351 1451

Obj/ Kls	Från	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Sp.lös	Av	Anmärkingar
122854 PSB	HÄD	MBY		Strängnäs-Härad dubbelspårsutbyggnad	E	1428	1428	M-S	00:00	24:00	H		A	Häd 122 - Mby 241	X		PSB 11 Trafikpåverkan: Totalavbrott i 7 dygn.
122855 PSB	HÄD	MBY		Strängnäs-Härad dubbelspårsutbyggnad	E	1446	1446	M-S	00:00	24:00	H		A	Häd 122 - Mby 241	X		PSB 11 Trafikpåverkan: Totalavbrott i knappt 7 dygn.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 1351 1451

Obj/ Kls	Från	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Sp.lös	Av	Anmärkingar
122077 PSB	CST	KE		Citybanan - Vxl- inläggning - Dp Jvg	U1,U2 U3, D1	1429	1431	M-S	05:00	24:00	H		A	Ke 147, 112, 176 - So 1087, 1282, 1154, Sub 875	X		PSB 7 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift över SWB viadukten mellan (Karlberg)-(Sundbyberg). Enkelspårsdrift spN2,U2 (Solna)-(Karlberg), plattform sp1,2,3 i Karlberg går att använda. Från sp U1,U2 i Karlberg norrut till sp N2 (N1) via sp3. Driften via spD2 förbi tunneln i Solna där både sp D1,D2 finns tillgängliga. Tillbaka till huvudspår U1 i Ulriksdal. Driften har enkelspårsdrift Hagalund-Karlberg. Onsdagsnattens avstängning innebär att sp N1 är öppet på sträckan Ulriksdal-Karlberg. Godstågstunneln går att använda i Ulriksdal. Trafikalt norrut kan man komma tillbaka till spU1 norr om Rotebro via saxande med början i Kummelby. Från Stockholm Central går det att använda tunneln och sp N2 mot Karlberg och därifrån via spår 1 gå norrut. Nedsättning till sth 40km/h i 1650m på uppspårssidan M-O v1430. Totalavstängningen uppspårssidan är nästan tre veckor.
					U1,U2 U3, D1	1432	1432	M	00:00	05:00	D	A	Ke 147, 112, 176 - So 1087, 1282, 1154, Sub 875	X			
					U1,U2,N2 N3	1432	1432	O	01:00	04:30	D	A	Ke 112, 116, 122, - So 1302, 1304, 1291, Sub 875	X			
					U1,U2 U3, F2	1432	1432	M-O	05:00	05:00	H	H	(sth: 120/40 km+m: 2,600/4,250 Längd: 1650)				
122084 PSB	CST	KE		Citybanan - Brostöd + Ramp - Dp Jvg	N1	1433	1433	F-S	22:00	24:00	H		A	Ke 157 - Ke 299	X		PSB 8 Trafikpåverkan: Trafikavbrott sp N1 helger 55 tim mellan Solna gräns till strax norr om Karlberg plattform sp 1(innebär att förbindelsen till Värtan är öppen). Trafik från Sundbyberg på nedspårssidan (sp N3) och Solna sp N2 kan gå över till sp N1 i södra krysset Karlberg (sp 1,2). Trafik från Solna sp N1 går över till sp N2 i nedspårstunneln, Solna.
					N1	1434	1434	F-S	22:00	24:00	H	A	Ke 157 - Ke 299	X			
					N1	1435	1435	F-S	22:00	24:00	H	A	Ke 157 - Ke 299	X			
					N1	1436	1436	F-S	22:00	24:00	H	A	Ke 157 - Ke 299	X			
					N1	1437	1437	F-S	22:00	24:00	H	A	Ke 157 - Ke 299	X			
					N1	1438	1438	F-S	22:00	24:00	H	A	Ke 157 - Ke 299	X			
					N1	1439	1439	F-S	22:00	24:00	H	A	Ke 157 - Ke 299	X			
					N1	1440	1440	F-S	22:00	24:00	H	A	Ke 157 - Ke 299	X			
					N1	1441	1441	F-S	22:00	24:00	H	A	Ke 157 - Ke 299	X			
					N1	1442	1442	F-S	22:00	24:00	H	A	Ke 157 - Ke 299	X			
					N1	1443	1443	F-S	22:00	24:00	H	A	Ke 157 - Ke 299	X			
					N1	1444	1444	F-S	22:00	24:00	H	A	Ke 157 - Ke 299	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 1351 1451

Obj/ Kls	Från	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Sp.lös	Av	Anmärkingar
					N1	1445	1445	F-S	22:00	24:00	H		A	Ke 157 - Ke 299	X		
					N1	1446	1446	F-S	22:00	24:00	H		A	Ke 157 - Ke 299	X		
					N1	1447	1447	F-S	22:00	24:00	H		A	Ke 157 - Ke 299	X		
					N1	1448	1448	F-S	22:00	24:00	H		A	Ke 157 - Ke 299	X		
					N1	1449	1449	F-S	22:00	24:00	H		A	Ke 157 - Ke 299	X		
					N1	1450	1450	FL	22:00	24:00	H		A	Ke 157 - Ke 299	X		
					N1	1434	1434	M	00:00	05:00	D		A	Ke 157 - Ke 299	X		
					N1	1435	1435	M	00:00	05:00	D		A	Ke 157 - Ke 299	X		
					N1	1436	1436	M	00:00	05:00	D		A	Ke 157 - Ke 299	X		
					N1	1437	1437	M	00:00	05:00	D		A	Ke 157 - Ke 299	X		
					N1	1438	1438	M	00:00	05:00	D		A	Ke 157 - Ke 299	X		
					N1	1439	1439	M	00:00	05:00	D		A	Ke 157 - Ke 299	X		
					N1	1440	1440	M	00:00	05:00	D		A	Ke 157 - Ke 299	X		
					N1	1441	1441	M	00:00	05:00	D		A	Ke 157 - Ke 299	X		
					N1	1442	1442	M	00:00	05:00	D		A	Ke 157 - Ke 299	X		
					N1	1443	1443	M	00:00	05:00	D		A	Ke 157 - Ke 299	X		
					N1	1444	1444	M	00:00	05:00	D		A	Ke 157 - Ke 299	X		
					N1	1445	1445	M	00:00	05:00	D		A	Ke 157 - Ke 299	X		
					N1	1446	1446	M	00:00	05:00	D		A	Ke 157 - Ke 299	X		
					N1	1447	1447	M	00:00	05:00	D		A	Ke 157 - Ke 299	X		
					N1	1448	1448	M	00:00	05:00	D		A	Ke 157 - Ke 299	X		
					N1	1449	1449	M	00:00	05:00	D		A	Ke 157 - Ke 299	X		
					N1	1450	1450	M	00:00	05:00	D		A	Ke 157 - Ke 299	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 1351 1451

Obj/ Kls	Från	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Sp.lös	Av	Anmärkingar
122041 PSB	SST			Citybanan - Rivning murar/landfäste. Mont fläktar. Dp Söder	Alla	1422	1422	O-S	22:00	24:00	H		A	Sst 221, 223, 231, 233 - Sst 314, 316	X		PSB 9
					Alla	1423	1423	M	00:00	05:00	H		A	Sst 221, 223, 231, 233 - Sst 314, 316	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockholm södra-(Stockholm Central) 103 tim, drygt 4 dygn.