

# Byggdagböcker 2021, E10



Norra landfästet, bron över Umeälv. Foto: Pereric Johansson.

## **Vecka 7-8**

Arbetet med att röja snö har fortsatt. Rivning av broformen vid lilla bron på norra sidan är klar. Vi har fortsatt med att montera frigolit vid stora brons norra landfäste, det blir klart inom kort.

Som det stod i den förra dagboken, veckorna är ganska lugna nu innan vi kommer igång med vägbyggandet igen.

Planering av åtgärderna med stora bron fortsätter med full kraft. Detta är ett arbete som inte syns utåt, men det är ett väldigt viktigt arbete ur inte minst arbetsmiljösynpunkt. Alla åtgärder som kommer att utföras måste planeras väldigt noggrant så att inget ytterligare händer.

**Vi vill påminna alla om att det fortfarande inte är tillåtet att röra sig under brobalken.**

## **Vecka 5-6**

Just nu så händer det inte så mycket på arbetsplatsen, vi har haft mycket jobb med snön som kommit de senaste veckorna. Ett exempel är alla trafikmärken och andra skyltar som skall sopas fram så att de syns, det är ett väldigt tungt handarbete.

Det enda egentliga arbete som pågår är att vi river form på lilla bron på den norra sidan. Arbetet med att fylla landfästet på norra sidan med frigolit har vi avbrutit på grund av snön, det fortsätter vi med senare i vintern.

De kommande veckorna kommer även de att vara relativt lugna, vi väntar på våren så att vi kan fortsätta med vägbyggandet på allvar. Planering av åtgärder med stora bron fortsätter.

**Vi vill påminna alla om att det fortfarande inte är tillåtet att röra sig under brobalken.**

### **Vecka 3-4**

Efter en lång juledighet är vi tillbaka på jobb igen. Inte svårt att gissa vad vi börjat året med, snöröjning!

Vi har börjat att riva formen på den lilla bron som vi gjöt före jul. Arbetet kommer att pågå i ungefär 2-3 veckor, beroende på hur mycket mera snö som kommer.

Vi har också börjat att montera frigolitblock vid stöd 5 på norra sidan (landfästet där bron skall landa när vi kommer så långt). Frigolitblock används för att hålla ner vikten på fyllnadsmassorna inne i landfästet.

Planeringen av hur vi skall gå vidare med den stora bron pågår ännu. Det är ett komplext problem och kräver mycket beräkningsarbete.

**Vi vill påminna alla om att det fortfarande inte är tillåtet att röra sig under brobalken.**

### **Vecka 52-2**

Planering av hur vi skall komma vidare med stora bron fortsätter även under denna tidsperiod. Vi utvärderar balkens tillstånd som bäst.

Gjutningen av pelartoppen på pelarestöd 2 gick bra, nu är balken lite säkrare. Flera åtgärder planeras att utföras i början på januari efter juledigheten.

**Påminner alla om att det fortfarande inte är tillåtet att röra sig under brobalken, varken på land eller i älven.**

Gjutningen av lilla bron vid Sockenvägen gick som planerat, nu väntar vi på att betongen skall härda så vi kan riva formen och börja fylla upp runt bron.

Trumman under Sockenvägen grävdes ner under veckoslutet vecka 50, enligt planering. Tack för visad hänsyn under vägvästängningen.

I övrigt så går arbetsplatsen på sparlåga under jul och nyår, vi tar i med nya krafter i början på januari och **önskar alla en fridfull jul och ett Gott Nytt År från oss på GRK Infra AB.**