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Slussar i Trollhätte kanal

Leverantörsdialog januari/februari 2023
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Informera om projektet och ta tillvara marknadens perspektiv för att 

genomföra projektet på bästa möjliga sätt.

Agenda

• Presentation av deltagare

• Presentation av leverantör

• Information om projektet

• Diskussion

Syfte med dialogen
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Presentation 
av deltagare
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Presentation 
av leverantör
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4 000 ton

Projektets uppdrag
• Bevara och utveckla Vänersjöfarten

- Gynna näringslivet i regionen

- Avlasta järnväg + mindre 

lastbilstransporter

• Bevara och främja fritidssjöfart och 

turism
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Projektet omfattar slussar i Brinkebergskulle/Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet och genomförs 

i samarbete med Sjöfartsverket. Trafikverket är byggherre och ansvarar för genomförandet av 

investeringen. Sjöfartsverket är mottagare och statlig förvaltare av anläggningarna.

Slussar i Trollhätte kanal
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Lilla Edet
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Vänersborg

Riksintressen Naturvärden Kulturvärden
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Lilla Edet
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Övergripande innehåll entreprenad

Slussar i 

Trollhätte kanal

Markarbete

Rivning/

åter-

ställning

Ledverk
Byggnads-

verk
Slussar

Damm-

säkring
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Vänersborg/
Brinkebergskulle
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Vänersborg

Riksintressen Naturvärden
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Vänersborg/

Brinke-

bergskulle
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Trollhättan
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Riksintressen Statligt byggnadsminne
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Riskområden
– några av de gemensamma större riskerna

• Säkerhet
- Arbetsmiljö

• Miljö
- Omgivningspåverkan, 

villkor miljödom

- Masshantering
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• Trafikmiljö/Sjösäkerhet
- Framkomlighet sjöfart

- Säkerhet sjöfart

- Framkomlighet byggtrafik/logistik

• Teknik
- Temporära konstruktioner
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Riskområden
– ortsspecifikt

Lilla Edet

• Dammsäkerhet

• Geoteknik, skredkänsligt område

• Närhet till befintlig slussanläggning

• Närhet till Vattenfalls befintliga 

dammanläggning

• Osäkra grundläggnings-

förutsättningar
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Trollhättan

• Masshantering bergvolymer

• Närhet till befintliga bostäder och 

byggnader 

• Bergkvalitet

• Närhet till befintliga faciliteter som 

Vattenfall etc

Brinkebergskulle

• Dammsäkerhet

• Närhet till befintlig slussanläggning

• Närhet till befintliga bostäder

• Osäkra grundläggningsförutsättningar
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Tillstånd
• Vattenverksamhet

Projektering

Lokaliseringsutredning
• Avgränsningssamråd

Byggfas

Stänga 

befintliga slussar

sep 2021–dec 2026

juni 2020–sep 2023 april 2024–dec 2026

2026–2032

Tidplan
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Risker/osäkerheter

• Geoteknik/skredrisk

• Masshantering

• Befintligheter/temporära konstruktioner

Fokusområden diskussion

Ansvarsfördelning

• Entreprenadformer 

• Nivå av projektering/frihetsgrader

Entreprenaduppdelning

• Geografi

• Tekniskt innehåll
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Läs mer på 

webbplatsen

www.trafikverket.se/slussaritrollhattekanal

http://www.trafikverket.se/slussaritrollhattekanal

