

Planlägningsbeskrivning – 2019-02-04

Väg 174, norra Bovallstrand, ny gång- och cykelväg, Sotenäs kommun

Med hjälp av denna planlägningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

Utmed väg 174 i Bovallstrand i Sotenäs kommun planläggs en ny gång- och cykelväg. Det är en sträcka på cirka 550 meter som avgränsas av Fabriksgatan i söder och Heljerödsgatan i norr. Genom att anlägga en gång- och cykelväg utmed aktuell vägsträcka förbättras trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Även tillgängligheten mellan norra Bovallstrand och de centrala delarna av orten förbättras för oskyddade trafikanter.

Planläggning av den aktuella gång- och cykelvägen är ett samarbetsprojekt mellan Sotenäs kommun och Trafikverket.

Vad har hänt?

Den 15 mars 2015 hölls ett samrådsmöte med allmänheten avseende det inledande skedet som kallas Samrådsunderlag. I januari 2016 beslutade Länsstyrelsen att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådshandlingen arbetades fram och samråd av planförslag genomfördes den 3 oktober 2017. Planen fanns tillgänglig för granskning under perioden 2018-03-12 och 2018-04-10. Inkomna yttranden sammanställdes och bemöttes i ett utlåtande. Den 23 maj 2018 inhämtades tillstyrkan från Länsstyrelsen. Fastställelsehandlingen skickades till Trafikverket i Borlänge för fastställelseprövning i januari 2019.

Så här planerar vi arbetet

Arbetet med att ta fram vägplan för gång- och cykelvägen bedöms pågå fram till mitten av 2019 och har skett i följande steg: **Samrådsunderlag** för inledande samråd med myndigheter, organisationer, allmänhet och de enskilda som särskilt berörs av projektet. Samrådet låg också till grund för Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. **Samrådshandling** för samråd med markägare m.fl. kring ett detaljerat förslag av åtgärder. **Granskningshandling** med Trafikverkets färdiga förslag till vägplan. I detta skede inhämtades också tillstyrkande från Länsstyrelsen. **Fastställelsehandling** skickades sedan till Trafikverket i Borlänge för fastställelseprövning.


Vad händer framöver?

Under 2019 pågår arbetet med att ta fram en bygghandling. Byggnation av gång- och cykelvägen planeras pågå under perioden höst/vinter 2019 till sommar 2020.

När kan du påverka

Synpunkter som inkommit under planarbetets gång har sammanfattats i en samrådsredogörelse.

De synpunkter som kom in skriftligen under granskningen har hanterats i vårt utlåtande. När fastställelsehandlingen är fastställd av Trafikverket ges möjlighet att inkomma med synpunkter 30 dagar efter datum för fastställelse. Tiden för fastställelseprövning beräknas till 3 – 4 månader.



Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida

www.trafikverket.se/nara-dig/projekt



Adress:

Ärendemottagningen
Box 810
781 28 Borlänge
Telefon: 0771-921 921

Bevakande projektledare Trafikverket:

Jonas Blomqvist
Telefon: 010-123 27 82
jonas.blomqvist@trafikverket.se



Sotenäs kommun

Projektledare, Sotenäs kommun

Martin Andersson
Telefon: 0523-66 45 07
martin.andersson@sotenas.se