

Påverkan under byggtiden

Nedsatt framkomlighet:

- Kommer vissa stunder vara en del byggtrafik efter Häradsvägen.
- Väg övergången Häradsvägen, kommer vara begränsad framkomlighet samt vissa tillfällen avstängd under byggtiden
- Ökad trafik efter gruvbergsvägen, pga lastbilstransporter med ballastmaterial in till Sävastklinten, samt Sävast

Det kan förekomma damm, buller och vibrationer

- Vissa arbeten kommer även krävas att vi arbetar under nattetid samt under helger.

Mycket viktigt att hålla nere och anpassa hastigheten till rådande förhållanden.

Visa hänsyn till varandra och de som arbetar på vägen.

Tidsplan

Sävastklinten-Sävast

År 2025

- Vecka 27-29 Röjning samt avverkning mellan Sävastklinten och Sävast.
- Vecka 27-49 Start med schaktarbeten mellan Sävastklinten och Sävast.
 - Fundamentssättning
 - Kabelschakt
 - Schakt för nya banöverbyggnaden med start från Sävastklinten mot Sävast in genom Sävast

År 2026

- Vecka 14-35 Spårbyggnation, Kanalisationsarbeten, El, Signal & Tele arbeten
- Vecka 26 Växelinläggningar Sävast
- Vecka 28 Inläggning av växlar Sävast
- Vecka 32 Växelinläggning Sävast 2 stycken
- Vecka 37 Ibruktagning nya spår samt av vägskyddsanläggningen Häradsvägen
- Vecka 33 Byggnation av bullerplank Sävast

Tidsplan

Sävastnäs

År 2025

- Vecka 32 Røjning samt avverkning
- Vecka 34 - 49 Byggnation av serviceväg, samt schakt för ny driftplats

År 2026

- Vecka 14-35 Spårbyggnation, Kanalisationsarbeten, El, Signal & Tele arbeten