

Ny tidplan för granskning av vägplan

Det finns mycket att ta hänsyn till i projektet E4 Kongberget-Gnarp och det är viktigt att alla steg genomförs på rätt sätt. Vi ser under årets första tertial att tidplanen för vägplanens granskning inte håller. Den måste flyttas fram till våren 2021.

Den främsta orsaken till tidsförskjutningen är att vi behöver mer tid för projektering och framtagande av miljökonsekvensbeskrivningen, i de moment vi inte är färdiga. Den ska därefter på remiss till Länsstyrelsen, vilket beräknas kunna ske hösten 2020.

Med start i april fortsätter vi med arkeologiska undersökningar i fält, liksom fördjupade geotekniska undersökningar och analyser under vår och sommar. Förskjutningen i tid innebär att vägplanen beräknas vara fastställd och vinna laga kraft våren 2023. Därefter kan vi gå vidare under förutsättning att ett byggstartsbeslut meddelas från regeringen.

Besök gärna vår webbplats:
www.trafikverket.se/e4gnarp
Där hittar ni aktuell information
och nyheter om projektet.



Frågor om intrång på fastighet

Tomas Sundin, markförhandlare
Telefon: 010-123 74 40, 070-364 39 53
E-post: tomas.sundin@trafikverket.se

Övriga frågor och funderingar

Kerstin Holmgren, projektledare
Telefon: 010-123 73 92
E-post: kerstin.holmgren@trafikverket.se

Insamling av personuppgift

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområde. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge projektet pågår. Du har rätt att begära registerutdrag, rättelse, radering, begränsning av behandlingen och att invända mot behandlingen.

Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, organisationsnummer 202100-6297.
Adress: Trafikverket, 781 89 Borlänge. Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se/gdpr Dataskyddsombudet nås på samma adress. Du kan klaga hos Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. www.datainspektionen.se