

# Byggdagbok Entreprenad 8

## Vecka 52-2,

- Jordschakten körs till bullervallen mot Prästsjön.
- Vi kommer att påbörja ledningsomläggning på nybrytningen mellan Umedalen och Baggböle, på den södra delen, vid bro 743, området mot kvarteret Biet.
- Vi fortsätter att köra sulfidmassor till reningsanläggning.
- Ledningsomläggningar, bro 741 i januari.
- Urgrävning området kring Prästsjörondellen.
- Vi kommer att börja schakta för bro 745 i januari/februari.

### Övrig information:

Vi gör vibrationsmätningar och bullermätningar kontinuerligt enligt beställarens anvisningar.  
**Vänligen respektera skyltar och de arbeten som pågår.**

## Vecka 48-49

- Jordschakt/terrasseringsarbeten på nybrytningen mellan Umedalen och Baggböle. Jordschakten körs till bullervallen mot Prästsjön.
- **Trafikomläggning sker måndag kväll den 25/11 på de två förbifarter som är byggda väster och öster om korsningen klockarbäcken.**
- Vi kommer att påbörja ledningsomläggning på ny brytningen mellan Umedalen och Baggböle, på den södra delen.
- Vi fortsätter att köra sulfidmassor till deponi.
- Vi kommer att börja schakta för bro 745.

### Övrig information:

Arbetstider Mån-ons 06.30-18.30, torsdag-fredag 06.30-16.00

Vi gör vibrationsmätningar och bullermätningar kontinuerligt enligt beställarens anvisningar.

**Vänligen respektera skyltar och de arbeten som pågår på den nya stäckan mellan Umedalen och Baggböle, bland annat medför backande arbetsfordon/maskiner stora risker.**

## Vecka 46-47

- Jordschakt/terrasseringsarbeten på nybrytningen mellan Umedalen och Baggböle. Jordschakten körs till bullervallen in mot Umedalen.
- I och med de två förbifarter som vi planerar att trafikera under vecka 48 så monterar vi skyltar utmed Vännäsvägen och det kan innebära en mindre störning i trafiken.

- Vi kommer att påbörja ledningsomläggning på nybrytningen mellan Umedalen och Baggböle, på den södra delen.
- Vi kör sulfid massor till deponi.

#### **Övrig information:**

Arbetstider Mån-ons 06.30-18.30, torsdag-fredag 06.30-16.00

Vi gör vibrationsmätningar och bullermätningar kontinuerligt enligt beställarens anvisningar.

**Vänligen respektera skyltar och de arbeten som pågår på den nya stäckan mellan Umedalen och Baggböle, bland annat medför backande arbetsfordon/maskiner stora risker.**

#### **Vecka 44-45**

- Vi kommer fortsätta att lägga asfalt i början på v.44 på omledningsvägarna.
- Jordschakt/terrasseringsarbeten på ny brytningen mellan Umedalen och Baggböle. Jordschakten körs till bullervallen in mot Umedalen.
- Ut mot Kronoparksrondellen schaktar vi och kör massorna till överlasten.
- Asfaltsarbeten som kommer att ske på omledningsvägarna innebär en mindre störning på Vännäsvägen (väg 92).
- Vi monterar belysning utmed omledningsvägen.
- Målning av vägmarkering på omledningsvägar.

#### **Övrig information:**

Arbetstider Mån-ons 06.30-18.30, torsdag-fredag 06.30-16.00

Vi gör vibrationsmätningar och bullermätningar kontinuerligt enligt beställarens anvisningar.

**Vänligen respektera skyltar och de arbeten som pågår på ny stäcka mellan Umedalen och Baggböle, pga. risker från backande arbetsfordon/maskiner.**

#### **Vecka 42-43**

Vi kommer att hyveljustera och att lägga asfalt på de omledningsvägar vi bygger. Vi kommer att köra Jordschakt sydost om klockarbäckskorsningen till omledningsvägen nedanför K-rauta. Från Kronoparksrondellen fram till trafikplats klockarbäcken schaktar och fyller vi för en överlast på norra sidan om Vännäsvägen (Väg 92). **Dumpertrafik korsar Umedalsalén och därefter även gång/cykelbanan. Beakta skyltning.** I och med de asfaltsarbeten som kommer att ske på omledningsvägarna så innebär det en mindre störning på Vännäsvägen (väg 92).

#### **Övrig information:**

Arbetstider:

Mån-ons 06.30-18.30

torsdag-fredag 06.30-16.00

Vi gör vibrationsmätningar och bullermätningar kontinuerligt enligt beställarens anvisningar.

**Vänligen respektera skyltar och de arbeten som pågår på ny stäcka mellan Umedalen och Baggböle, pga. risker från backande arbetsfordon/maskiner. Vi har påträffar dagligen boenden som går i vårt arbetsområde med lösa hundar.**

### **Vecka 39-41**

Vi schaktar just nu för den nya omledningsvägen. Vi kommer att köra jordschakt från Norra kullavägen (väg 631) till bullervallen vid nybrytningen mellan Umedalen och Baggböle. Vi kommer att påbörja vegetationsavtagning mellan trafikplats Klockarbäcken och Cirkulationsplats Norra länken och även börja schakta för breddningen av vägen mellan Trafikplats klockarbäcken och Cirkulationsplats Norralänken.

### **Varningar och trafikstörningar**

Dumpertrafik kommer att korsa Umedalsalén och därefter även gång/cykelbanan. Vi kommer att skylta upp för passerande arbetsfordon och även säkra upp gång/cykelbanan med grindar för att observera att det kommer fordonstrafik.

### **Övrigt**

Vi får en del funderingar runt vilka tider vi arbetar, det som gäller är:

Mån-ons 06.30-18.30

Torsdag-fredag 06.30-16.00

Vi gör vibrationsmätningar och bullermätningar kontinuerligt enligt Trafikverkets anvisningar.

Vi kommer att bygga en ny bullervall med bullerskärm från Baggböle upp mot den nya gång/cykelporten vid K-rauta.

**Det är viktigt att alla som rör sig i området respekterar den skyltning som sätts upp. Vi märker att det är mycket folk som inte respekterar tex. avstängning av stigar/vägar och använder dessa ändå, vilket är farligt då de hamnar i arbetsområdet.**

### **Vecka 35 -37**

(V.35) Vi har skyltat upp Vännäsvägen till ett Arbetsområde med 70km/h och Informationstavlor är på plats. Avverkningen pågår för fullt och beräknas att vara klar denna vecka. Arbeta med stubbfräsning med två maskiner. Geotekniska undersökningar i fält och kompletteringar med nya grundvattenrör. Arbeta med en etableringsyta med platskontor pågår.

(V.36) Bortforsling av ris och hyggesrester. Stubbfräsning. Geotekniska undersökningar. Montering av räcke på Vännäsvägen mellan befintlig cirkulationsplats och trafikljus Klockarbäcken, för skydd av våra arbeten.

(V.37) Nu drar vi igång anläggningsarbetena så som vegetationsavtagning och Jordschakt med tre grävmaskiner. Vi kommer att sätta ner hastigheten till **50km/h förbi aktivt arbete på Vännäsvägen.**

### **Vecka 34-35**

Avverkning utförs och avslutas. Gångleden från Sockenvägen mot Prästsjön (den med en parkering och informationstavla) kommer att förstärkas för timmerbilar så att de kan hämta ut virket som avverkas. Sträckan längs E12, Vännäsvägen, kommer att avverkas sist. Under vecka 35 beräknas skogsarbetena vara klara. Då fortsätter arbetet med att schakta bort

vegetationsmassor. Geotekniska undersökningar kommer att utföras, grundvattenrör kommer att installeras med en borrhvagn. **Avverkningsområdena är farliga, vi är därför tacksamma om alla håller sig från de berörda områdena.**

**Vecka 28-33**

Projektering av bygghandling pågår. I början av augusti (2019) startar avverkningarna.

**Vecka 25-27**

Entreprenaden är nyligen upphandlad. Entreprenör är Peab. Nu pågår projektering av bygghandling.