

## Informationsbrev, juli 2016

# Aktuellt om arbetet med Swedegas ledning

Sedan april har Swedegas arbetat med omläggning av stamledningen för naturgas under stambanan strax norr om Åkarp. Arbetena är förberedelser inför järnvägsutbyggnaden där de nya spåren ska byggas cirka sex meter under marknivån. Gasledningarna måste därför dras i ett djupare läge.

### Inkoppling i september

Den ursprungliga planen var att en ny sektion av stamledningen skulle kopplas in i slutet av juni. Swedegas har stött på hårdare jord- och bergmaterial än väntat och tvingats byta arbetsmetod.

Arbetet med den stora stamledningen planeras ske under augusti månad. Inkoppling av den nya ledningssektionen kan ske tidigast under senare delen av september. Återställning av arbetsområdena beräknas vara avslutade under oktober. Förseningen påverkar inte planerna för själva spårutbyggnaden.

Arbetet omfattar också omläggningen av en mindre ledning som ägs av Eon Gas. Borrning och dragningen av den ledningen har genomförts som planerat. Den mindre ledningen kommer initialt att användas som en tillfällig försörjning under inkopplingsarbetet med den större stamledningen. Efter inkoppling av stamledningen kommer den att användas som skyddsror för den distributionsledning som Eon Gas kommer att lägga om.



### FRÅGOR OCH SYNPKUNKTER:

Angående **Swedegas** arbeten med omläggningen av stamledningen för naturgas kontaktas:

Projektledare Jan Johansson

031 – 43 93 60, [jan.johansson@swedegas.se](mailto:jan.johansson@swedegas.se)

Vecka 29 – 31 kontaktas i första hand Martin Nilsson

031 – 43 93 14, [martin.nilsson@swedegas.se](mailto:martin.nilsson@swedegas.se)

Angående **Eon Gas** arbeten med omläggning av distributionsledning för naturgas kontaktas:

Bygg- och Projektledare Peter Niklasson

070 – 221 65 25, [peter.l.niklasson@eon.se](mailto:peter.l.niklasson@eon.se)