

Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1849-1950 – Norra.

Ofofbanan

Narvik stasjon
Bangårdsupprustning
v.1924-25 S 02.30-M 14.30 1x36 tim
v.1934-35 S 02.30- To 02.30 1x96 tim

Ofofbanan

Narvik-Björnfjell
Banarbetsveckor
v1922-26 M-F,S 03.00-10.25
v1930-36 M-F,S 03.00-10.25

Malmabanan N265042

Rautas-Riksgränsen
STAX 32,5
v.1922-26,1930-36 Tider se BAP
v.1924-25 S Gränstid Rautas 03.30- M 15.30
v.1924-25 S Riksgränsen 03.00-M 15.00
v.1934-35 S Gränstid Rautas 04.25-To 04.25
v.1934-35 S Riksgränsen 03.00-To 03.00

Malmabanan N265571,265573

KMB,,Peuravaara-Råtsi
Ställverksuppdatering
V1934 S 04.50-07.20

Malmabanan N268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 2 och 3 avstängd 1922-1935
Spår 1 och 2 avstängd 1936-1950
Ej möten from 1922 tom hösten 2020

v.1922-24 M-S 21.30-02.15
v.1925 Ti-L 21.30-02.15
v. 1924-25 S 05.00- Ti 05.00
v.1926-33 M-S 21.05-23.35
v.1934 M-L 21.05-23.35
v. 1934-35 S 05.00- To 05.00 4 dygn
v.1926-34 M-S 01.10-03.00
v.1935 To-S 21.05-23.35
v.1935 F-S 01.10-03.00
v.1936 M 01.10-03.00
v. 1937-38 S 05.00- M 05.00
v.1936-39 M-S 21.30-02.15
v.1940 M-L 21.30-02.15
Klart 2020

Malmabanan PSB N253267 E 1,N 253269 E 2

Linaälv-Harrå
Harrå-Lappberg
Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå

v.1850-1924 M-S 21.00-03.00
v.1949 M-F 21.00-03.00
v.1935-1948 M-S 21.00-03.00
v.1925-34 M-S 20.50-23.50,01.00-03.20

Harrå-Lappberg

v.1850-1924 M-S 21.00-03.00
v.1949 M-F 21.00-03.00
v.1935-48 M-S 21.00-03.00
v.1925-34 M-S 21.05-23.45,01.00-03.05

Stambanan gm övre Norrland

N269031/269837
Boden C-Boden södra
Spårbyte
v.1922-23 M-S 23.00-04.00.
v.1933-34 M-S 22.20-05.20
v.1935 M-S 23.00-04.00

Malmabanan N265993

Kaisepakte-Stordalen
Brobyte Bäck
v.1922-23 M-FS 03.40-09.00
v.1924 M-F 03.40-09.00
v.1924-25 S 03.40-M 15.30 1x36 tim
v.1925 Ti-FS 03.40-09.00
v.1926 M-FS 03.40-09.00
v.1922-23 M-FS 03.40-09.00
v.1930-33 M-FS 03.40-09.00
v.1934 M-F 03.40-09.00
v.1935 FS 03.40-09.00
v.1936 M-FS 03.40-09.00
v.1934-35 S 03.40-To 09.00 4 dygn

Malmabanan N265986

Peuravaara-Krokvik
Brobyte Pahtajoki
v.1922-26 M-FS 04.40-08.25
v.1924-25 S 03.30-M 15.30 1x36 tim
v.1930-34 M-FS 04.40-08.25
v.1935 FS 04.40-08.25
v.1934-35 S 04.40-To 05.00 4 dygn
v.1936 M-FS 04.40-08.25

Malmabanan N265505

Kiruna KMB Växelbyte vxl 401
v.1934 M-F 01.50-03.30,04.50-08.10
v.1935 Ti-F 01.50-03.30,04.50-08.10
v.1935 S 01.50-03.30,04.45-07.10
v.1934-35 S 04.50-M 13.00 1.x32 tim

Malmabanan (Gällivare)-Kos 267572


Kontaktledningsupprustning
v.1923-25 M-S 13.45-18.15
v.1923-25 M-S 19.10-20.25
v.1926-27 M-S 13.55-18.15
v.1926-27 M-S 18.45-20.25
v.1928-32 MOTO 13.55-19.30
v.1928-32 TiF-S 13.55-18.15
v.1928-32 TiF-S 18.45-20.25
v.1933-34 M-S 13.55-18.15
v.1933-34 M-S 19.10-20.25

Malmabanan N268511/269839

(Gällivare)-Harrträsk
Spårbyte
v.1923 S 23.00-04.00
v.1924-27 MOTO 23.00-04.00
v.1924-27 TiFL 23.00-01.00
v.1924-27 TiFL 01.40-03.50
v.1937-38 M-S 20.50-03.50
v.1939-40 M-S 23.00-04.00

Malmabanan 268954/269838

Holmfors-Ljuså
Spårbyte
v.1920-21 M-S 22.00-03.00
v.1935-36 M-S 22.00-05.00
v.1937-38 M-S 22.00-03.00



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1849-1950 – Norra.

Malbanan N267605

Björkliden höjning plattform
Plattform stängd i Björkliden under
v 1924-36 M-S 06.00-15.50.

Malbanan N267609

Murjek höjning plattform
Plattform stängd i Murjek
v 1923-27 M-S 05.00-14.00
v.1927 S 21.00-05.30
v.1928-34 M-S 21.00-05.30

Malbanan N266975

Sandträsk-Gullträsk
(Slukhål)
v.1920-21 M-F 21.35-03.30
v.1922 M-F 21.35-23.30
v.1922 nmTi-nmL 23.55-04.30
v.1934-35 S 07.30- Ti 07.30

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062

Åmsele ny mötesdriftplats
v.1849 S 00.00-24.00
v.1850-1935 00.00-24.00
Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen
och inkoppling av spår 3

v.1922-27 M-F 07.30-08.50,10,55-13.25
v.1928 O-F 07.30-08.50,10,55-13.25
v.1929-34 M-F 07.30-08.50,10,55-13.25
v.1927 -28 F 21.00- Ti 21.00 4 dygn
v1935 L 17.00- S 17.00 24 tim
v.1936-38 M-S 00.00-24.00 spår 3
avstängd.

Klart 2019

Malbanan N269893

Björkliden, Upprustning kontaktledning
v.1924 M-F 03.20-09.25
v.1925 Ti-FS 03.20-09.25
v..1926 M-FS 03.20-09.25
v.1930-33 M-FS 03.20-09.25
v. 1934 M-F 03.20-09.25
v.1935 FS 03.20-09.25
v.1936 M-FS 03.20-09.25
v. 1924-25 S 03.20- M 15.20
v. 1934-35 S 03.20-To 03.20

Malbanan N 269722

Murjek, Upprustning kontaktledning
v.1920-21 M-F 22.00-04.00
v.1922 M-F 23.10-05.00
v.1938 M-F 22.10-04.00

Stambanan gm övre Norrland 269348

Älvsbyn
Nationell upprustning bangårdsbelysning
v.1933-34 M-F 02.20-05.20

Stambanan gm övre Norrland 267300

Lidund-Karsbäcken över Skellefeå älv
Byte kontaktledning
v.1932 S 23.55-05.55
v.1933-34 M-S 23.55-05.55
v.1935 M-L 23.55-05.55

Stambanan gm övre Norrland 269352

Vännäs
Nationell upprustning bangårdsbelysning
v.1935 M-F 01.00-06.50

Stambanan gm övre Norrland 268221 268352


Vännäs
Återställande Plattformstak
v.1933-35 M-F 07.00-16.00 spår 2,3
v. 1935 M-F 01.00-06.50 spår Alla

Botniabanan N256775

Gimonäs-Västeraspy
Ombordtester provkörning av baseline 3
v 1911 L 04.00- S 01.45

Botniabanan N251251

Gimonäs-Västeraspy
ERTMS Driftsättning efter RBC-flytt
v 1913 L 06.20- S 04.20



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

Servicefönster

Norra Malmbanan Udda veckor (Råtsi)-(Gällivare)

(Gällivare)-Sikträsk M-F 15.15-17.00
Sikträsk-Linaälv M-F 15.10-17.10
Linaälv-Harrå M-F 15.00-17.00
Harrå-Fjällåsen M-F 14.50-16.50
Fjällåsen-Gäddmyr M-F 14.40-16.40
Gäddmyr-Råtsi M-F 14.35-16.35

v.1851-1919,1935,41-49 (17 veckor)

Malmbanan Udda veckor (Råtsi)-(Peuravaara)

M-F 15.00-16.00,17.10-18.10

V1851-1919,1935, 41-49 (17v)

Norra Malmbanan Jämna veckor (Björnefjäll)-(Peuravaara)

Björnefjäll-Vassijaure M-F 05.20-07.20
Vassijaure-Kopparåsen M-F 05.10-07.10
Kopparåsen-Björkliden M-F 05.15-06.55
Björkliden -Abisko M.F 05.25-06.45,07.10-08.10
Abisko-Stordalen M-F 05.35-06.30,06.55-08.30
Stordalen-Kaisepakte M-F 06.40-08.25
Kasiepakte-Stenbacken M-F 06.30-08.10
Stenbacken-(Torneträsk M-F 06.20-08.00
Torneträsk-Bergfors M-F 06.20-07.50,08.10-09.00
Bergfors-Rensjön M-F 06.30-07.40,08.00-08.50
Rensjön-Rautas M-F 06.40-07.30,07.50-08.40
Rautas-Krokvik M-F 07.40-08.40
Krokvik-Peuravaara M-F 05.25-06.15,07.25-08.30

v.1850-1920,1940-48 (17 veckor)

Norra Malmbanan Jämna veckor

(Gällivare)-Harträsk M-F 13.30-15.15
(Harträsk)-Ripats M-F 13.40-15.25
(Ripats)-Nuortikon M-F 13.50-15.30
Nuortikon-(Kilvo) M-F 14.00-15.35
(Kilvo)-Nattavaara M-F 14.10-15.40
(Nattavaara)-Koskivaara M-F 14.20-15.50
(Koskivaara)-Polcirkeln M-F 13.10-14.10,14.30-15.50
(Polcirkeln)-(Murjek) M-F 13.20-14.25,14.45-15.50

v1850-1920,36,40-48 (18veckor)

Malmbanan Jämna veckor (Råtsi)-Svappavaara

(Råtsi)-Aptas M-F 15.10-17.10
(Aptas)-Mertainen M-F 12.50-14.50
(Mertainen)-Svappavaara M-F 13.00-15.00

Malmbanan Udda veckor

(Gällivare)-Koskskullskulle M-F 14.30-16.30

Södra Malmbanan Jämna veckor

(Boden C)-Murjek
1850-1920 M-F 09.10-10.30
1930-38,42-48 M-F 09.10-10.10

v1850-1920,30-38,42-48 (20 veckor)

Haparandabanan Udda veckor

(Mojärv)-Bredviken M-F 10.00-12.00
(Bredviken)-Haparanda M-F 10.00-12.00
(Buddbyn)-Mojärv M-F 10.00-12.00


Stambanan gm övre Norrland Jämna veckor

(Boden)- Norra Sunderbyn 253595
M-F 22.20-23.30
Gränstid Svt 23.35

(Luleå)-(Norra Sunderbyn) 253607
M-F 22.30-23.40
Gränstid Gst 23.45


Sunderby sjukhus -(Boden) 253594
v. 1850-1912 M-F 07.50-08.50
v.1914-48 M-F 11.10-11.35
Gränstid Sän 11.00-11.50

(Sunderby sjukhus)-(Luleå) 253608
M-F 11.45-12.35
Gränstid Gst 11.40-12.55




Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

Servicefönster



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

| STÖRRE BANARBETEN - vecka 1849 - Norra | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| | | | | | | 9/12 |




Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

| STÖRRE BANARBETEN - vecka 1850 –Norra. | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 |

Malmbanan PSB
 N253267 E 1,N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
 M-S 21.00-03.00




Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

| STÖRRE BANARBETEN - vecka 1851 - Norra | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 |

Malmbanan PSB
 N253267 E 1,N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
 M-S 21.00-03.00




Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

| STÖRRE BANARBETEN - vecka 1852 - Norra | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 24/12 | 25/12 | 26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 30/1 |

Malmbanan PSB
 N253267 E 1,N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
 M-S 21.00-03.00




Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

| STÖRRE BANARBETEN - vecka 1901 – Norra | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 31/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 6/1 |

Ofotenbanen
 Narvik-Björnfjell
 Drift/underhållsarbeten
 Ti-F 04.40-07.30

Malmbanan PSB
 N253267 E 1,N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning
 Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
 M-S 21.00-03.00




Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

| STÖRRE BANARBETEN – vecka 1902 - Norra | | | | | | |
|--|-----|-----|------|------|------|------|
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 7/1 | 8/1 | 9/1 | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 13/1 |

Malmbanan PSB
 N253267 E 1,N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
 M-S 21.00-03.00




Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

| STÖRRE BANARBETEN – vecka 1903 – Norra | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 14/1 | 15/1 | 16/1 | 17/1 | 18/1 | 19/1 | 20/1 |

Ofotenbanen
 Narvik-Björnfjell
 Drift/underhållsarbeten
 Ti-F 04.40-07.30

Malmbanan PSB
 N253267 E 1,N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning
 Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
 M-S 21.00-03.00




Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

| STÖRRE BANARBETEN - vecka 1904 - Norra | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 21/1 | 22/1 | 23/1 | 24/1 | 25/1 | 26/1 | 27/1 |

Malmbanan PSB
 N253267 E 1,N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
 M-S 21.00-03.00




Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

| STÖRRE BANARBETEN - vecka 1905 - Norra | | | | | | |
|--|------|------|------|-----|-----|-----|
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 28/1 | 29/1 | 30/1 | 31/1 | 1/2 | 2/2 | 3/2 |

Ofotenbanen
 Narvik-Björnfjell
 Drift/underhållsarbeten
 Ti-F 04.40-07.30

Malmbanan PSB
 N253267 E 1,N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning
 Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
 M-S 21.00-03.00




Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

| STÖRRE BANARBETEN - vecka 1906 - Norra | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 4/2 | 5/2 | 6/2 | 7/2 | 8/2 | 9/2 | 10/2 |

Malmbanan PSB
 N253267 E 1,N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
 M-S 21.00-03.00




Botniabanan N220291
 Inkoppling av SR 7.3 och Provkörning
 (Gimonäs)-(Västerasby)
 L 04.45- S 11.00

Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

| STÖRRE BANARBETEN - vecka 1907 - Norra | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 11/2 | 12/2 | 13/2 | 14/2 | 15/2 | 16/2 | 17/2 |

Ofotenbanen
 Narvik-Björnfjell
 Drift/underhållsarbeten
 Ti-F 04.40-07.30

Malmbanan PSB
 N253267 E 1,N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning
 Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
 M-S 21.00-03.00




Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

| STÖRRE BANARBETEN - vecka 1908 - Norra | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 18/2 | 19/2 | 20/2 | 21/2 | 22/2 | 23/2 | 24/2 |

Malmbanan PSB
 N253267 E 1,N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
 M-S 21.00-03.00




Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

| STÖRRE BANARBETEN - vecka 1909 - Norra | | | | | | |
|--|------|------|------|-----|-----|-----|
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 25/2 | 26/2 | 27/2 | 28/2 | 1/3 | 2/3 | 3/3 |

Ofotenbanen
 Narvik-Björnfjell
 Drift/underhållsarbeten
 Ti-F 04.40-07.30

Malmbanan PSB
 N253267 E 1,N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning
 Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
 M-S 21.00-03.00

Luleå N264828
 Förebyggande underhåll
 kontaktledningsunderhåll
 nmTi-nmL 23.00-03.00



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra


| STÖRRE BANARBETEN - vecka 1910 - Norra | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 4/3 | 5/3 | 6/3 | 7/3 | 8/3 | 9/3 | 10/3 |

Malmbanan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning
Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
 M-S 21.00-03.00

Stamb gm Ö Norrland 263446
 Hednoret-Boden Södra
 Kontaktledningsunderhåll
 M-O 02.00-04.20

Stamb gm Ö Norrland 263451
 Degerbäcken-Hednoret
 Kontaktledningsunderhåll
 To-F 02.00-04.20

Luleå N264828
 Förebyggande underhåll
 kontaktledningsunderhåll
 nmTi-nmL 23.00-03.00



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

| STÖRRE BANARBETEN - vecka 1911 - Norra | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 11/3 | 12/3 | 13/3 | 14/3 | 15/3 | 16/3 | 17/3 |

Ofotenbanen
 Narvik-Björnfjell
 Drift/underhållsarbeten
 Ti-F 04.40-07.30

Malmabanan PSB
 N253267 E 1,N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning
 Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
 M-S 21.00-03.00

Stamb gm Ö Norrland N263451
 Degerbäcken-Hednoret
 Kontaktledningsunderhåll
 M 02.00--04.20


Stamb gm Ö Norrland N263453
 Brännberg-Degerbäcken
 Kontaktledningsunderhåll
 Ti-To 01.50--04.30

Stamb gm Ö Norrland N263458
 Brännberg-Laduberg
 Kontaktledningsunderhåll
 F 01.40--04.40

Luleå N264828
 Förebyggande underhåll
 kontaktledningsunderhåll
 nmTi-nmTo 23.00-03.00


Boden N264839
 Förebyggande underhåll
 kontaktledningsunderhåll
 nmF-nmL 22.30-02.30

Botniabanen N256775
 Gimonäs-Västeraspy
 Ombordtester provkörning av baseline 3
 L 04.00 – S 01.45



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

| STÖRRE BANARBETEN - vecka 1913 – Norra | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 25/3 | 26/3 | 27/3 | 28/3 | 29/3 | 30/3 | 31/3 |



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

| STÖRRE BANARBETEN - vecka 1914 –Norra | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 5/4 | 6/4 | 7/4 |


Malmbanan PSB
 N253267 E 1,N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning
 Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
 M-S 21.00-03.00

Stamb gm Ö Norrland 263467
 Nyfors -Korsträsk
 Kontaktledningsunderhåll
 M 01.30-04.00

Stamb gm Ö Norrland 263471
 Korsträsk-Järneträsk
 Kontaktledningsunderhåll
 Ti-To 01.30-04.00

Stamb gm Ö Norrland 263474
 Storsund -Järneträsk
 Kontaktledningsunderhåll
 F 01.20-04.00

Haparandabanan N264849
 Kontaktledningsunderhåll
 (Kalix)-Mojärv
 M-F 07.00-15.00



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra


| STÖRRE BANARBETEN - vecka 1916 - Norra | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 15/4 | 16/4 | 17/4 | 18/4 | 19/4 | 20/4 | 21/4 |

Malmbanan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning
Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
 M-S 21.00-03.00

Stamb gm Ö Norrland 263477
 Koler-Storblåtiden
 Kontaktledningsunderhåll
 M 01.50-04.20
 Ti-O 01.10-04.20

Stamb gm Ö Norrland 263478
 Storblåtiden-Långträsk
 Kontaktledningsunderhåll
 To-F 01.00-04.20

Haparandabanan ERTMS N264850
 Kontaktledningsunderhåll
 Haparanda-Kalix
 M-F 08.00-15.30



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

| STÖRRE BANARBETEN - vecka 1917 - Norra | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 22/4 | 23/4 | 24/4 | 25/4 | 26/4 | 27/4 | 28/4 |

Ofotenbanen
 Narvik-Björnfjell
 Drift/underhållsarbeten
 Ti-F 04.40-07.30


Malmbanan PSB
 N253267 E 1,N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning
 Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
 M-S 21.00-03.00

Stamb gm Ö Norrland 263478
 Storbäliden-Långträsk
 Kontaktledningsunderhåll
 M 01.40-04.30

Stamb gm Ö Norrland 263479
 Långträsk-Myrheten
 Kontaktledningsunderhåll
 Ti-To 01.00-04.20


Stamb gm Ö Norrland 263481
 Myrheten-Träskholm
 Kontaktledningsunderhåll
 F 00.50-04.10

Haparandabanan ERTMS N264850
 Kontaktledningsunderhåll
 Haparanda-Kalix
 M-F 08.00-15.30



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

| STÖRRE BANARBETEN - vecka 1918 - Norra | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 29/4 | 30/4 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 |



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

| STÖRRE BANARBETEN - vecka 1919 - Norra | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|------|------|------|
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 6/5 | 7/5 | 8/5 | 9/5 | 10/5 | 11/5 | 12/5 |

Ofotenbanen

Narvik-Björnfjell
Drift/underhållsarbete
Ti-F 04.40-07.30

Malmbanan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
M-S 21.00-03.00

Haparandabanan 253601

Förebyggande underhåll
(Mojärv)-Bredviken
M-F 10.00-15.00

Stamb gm Ö Norrland 263484

Storträsk -Jörn
Kontaktledningsunderhåll
M-O 01.00-04.00

Stamb gm Ö Norrland 263485

Jörn-Lidlund
Kontaktledningsunderhåll
To-F 00.50-03.50

(Hällnäs)-Lycksele 253632


Förebyggande underhåll
M-To 23.00-03.00
S 23.30-03.30

(Nyfors)-(Piteå) 253631

Förebyggande underhåll
MTi 06.30-11.50
OF 06.10-11.40
To 06.30-13.00

(Bastuträsk)-(Skellefteåhamns Ö)

Förebyggande underhåll
(S 23.35-24.00) M 00.00-05.35
M-To 23.35-05.35
S 23.35-24.00 (M 00.00-05.35)



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1920 - Norra

| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 13/5 | 14/5 | 15/5 | 16/5 | 17/5 | 18/5 | 19/5 |

Malmbanan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
M-S 21.00-03.00

Malmbanan 253576,253577
(Gällivare)-Nattavaara
Nattavaara-(Murjek)
Förebyggande underhåll
M-F 23.10-03.10

Malmbanan 266975
Sandträsk-Gullträsk
Slukhål
M-F 21.35-03.30

Stamb gm Ö Norrland 253627
(Hällnäs)-Bastuträsk
Förebyggande underhåll
M 01.00-05.00
TiOL 01.00-04.50
S 01.00-05.00

Lycksele-(Storuman) 253633
Förebyggande underhåll
M-F 15.00-20.00

(Hällnäs)-Lycksele N253632
Förebyggande underhåll
M-To 23.00-03.00
S 23.30-03.30

Stamb gm Ö Norrland 253626
(Vännäs Norra)-(Hällnäs)
Förebyggande underhåll
M 01.20-05.00
TiOL 01.20-04.25
S 01.20-05.00

Malmbanan 253599
(Boden)-Murjek
Förebyggande underhåll
M-F 23.00-03.00

Malmbanan 269722
Murjek, Upprustning kontaktledning
M-F 22.00-04.00

Haparandabanan 253602
Förebyggande underhåll
(Bredviken)-Haparanda
M-F 10.00-15.00

Malmbanan 269838
Holmfors-Ljuså
Spårbyte
M-S 22.00-03.00

Boden-Luleå 253600
Förebyggande underhåll
M-L 22.30-03.10

(Nyfors)-(Piteå) 253631
Förebyggande underhåll
MTi 06.30-11.50
OF 06.10-11.40
To 06.30-13.00


Stamb gm Ö Norrland 263485
Jörn-Lidlund
Kontaktledningsunderhåll
M 01.00-03.50

Stamb gm Ö Norrland 263486
Lidlund-Karsbäcken
Kontaktledningsunderhåll
Ti-To 00.50-03.50

Stamb gm Ö Norrland 263488
Karsbäcken-Bastuträsk
Kontaktledningsunderhåll
F 01.00-03.00

(Bastuträsk)-(Skellefteåhamns Ö)
Förebyggande underhåll
S 23.35-24.00) M 00.00-05.35
M-To 23.35-05.35
S 23.35-24.00 (M 00.00-05.35)


(Gimonäs)-Holmsund 253624
Förebyggande underhåll
S 20.00-24.00-(M 00.00-02.00)



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1921 -Norra

| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 20/5 | 21/5 | 22/5 | 23/5 | 24/5 | 25/5 | 26/5 |



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1922 sida 1 av 2 -Norra

| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|------|------|------|------|------|-----|-----|
| 27/5 | 28/5 | 29/5 | 30/5 | 31/5 | 1/6 | 2/6 |

Malmbanan 253567,253568,253569

Riksgränsen- (Peuravaara)
Förebyggandeunderhåll
M-F 05.00-09.00 (Bjf)-(Soa)
M-F 04.50-09.50 (Bfs)-Soa
M-F 04.35-08.35 (Pea)-Bfs

Malmbanan

Rautas-Riksgränsen
STAX 32,5
M-FS Gränstid Rautas 04.25-08.35
Riksgränsen 03.00-09.50

Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
M-S 21.00-03.00

Malmbanan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-S 21.30-02.15

Malmbanan 253572,253573

Harrå-(Råtsi)
(Gällivare)-(Harrå)
Förebyggande underhåll
M-F 22.00-02.00 Rsi-Har
M-F 22.00-02.00 Gv-(Har)

Malmbanan 253576,253577

(Gällivare)-Nattavaara
Nattavaara-(Murjek)
Förebyggande underhåll
M-F 23.10-03.10

Ofofbanan

Narvik-Björnfjäll
Banarbetsveckor
M-F,S 03.00-10.25

Malmbanan 265993

Kaisepakte-Stordalen
Brobyte Bäck
M-FS 03.40-09.00

Malmbanan 265986

Peuravaara-Krokvik
Brobyte Pahtajoki
M-FS 04.40-08.25

Malmbanan 253578

Peuravaara
Förebyggandeunderhåll
S 20.20-24.00 (M 00.00-01.20)

Malmbanan 253575

(Råts)-(Svappavaara)
Förebyggandeunderhåll
M-F 23.25-03.25

Malmbanan 253599

(Boden)-Murjek
Förebyggande underhåll
Ti-L 00.40-03.40

Malmbanan 269722

Murjek, Upprustning kontaktledning
Mto 23.10-05.00
TiOF 23.10-04.50

Malmbanan 266975


Sandträsk-Gullträsk
Slukhål
M-F 21.35-23.30
M-F 23.55-04.30

Malmbanan 269837

Boden C-Boden södra
Spårbyte
M-S 23.00-04.00.

(Nyfors)-(Piteå) 253631


Förebyggande underhåll
MTi 06.30-11.50
OF 06.10-11.40
To 06.30-13.00



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1922 sida 2 av 2 -Norra


| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|------|------|------|------|------|-----|-----|
| 27/5 | 28/5 | 29/5 | 30/5 | 31/5 | 1/6 | 2/6 |



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1923 sida 1 av 2 Norra

| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3/6 | 4/6 | 5/6 | 6/6 | 7/6 | 8/6 | 9/6 |



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1923 sida 2 av 2 Norra

| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3/6 | 4/6 | 5/6 | 6/6 | 7/6 | 8/6 | 9/6 |


Malmbanan 269839
(Gällivare)-Harrträsk
Spårbyte
S 23.00-04.00

(Nyfors)-(Piteå) 253631
Förebyggande underhåll
MTi 06.30-11.50
OF 06.10-11.40
To 06.30-13.00

Lycksele-(Storuman) 253633
Förebyggande underhåll
M-F 15.00-20.00

(Hällnäs)-Lycksele N253632
Förebyggande underhåll
M-To 23.00-03.00
S 23.30-03.30

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062
Åmsele ny mötesdriftplats
Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen och
inkoppling av spår 3
M-F 07.30-09.10,10,35-13.25



Malmbanan 269837
Boden C-Boden södra
Spårbyte
M-S 23.00-04.00.

Stamb gm Ö Norrland N253628
Förebyggande underhåll
Boden Södra-Långträsk
M-F 00.00-04.00

Malmbanan 267609
Murjek
Höjning av plattform
M-S 05.00-14.00 spår 1

Stamb gm Ö Norrland N253629
Förebyggande underhåll
Långträsk-Bastuträsk
M-F 01.00-05.00

(Bastuträsk)-(Skellefteåhamns Ö)
Förebyggande underhåll
S 23.35-24.00) M 00.00-05.35
M-To 23.35-05.35
S 23.35-24.00 (M 00.00-05.35

Botniabanan 253654
(Gimonäs)-Rundvik
Förebyggande underhåll
O-F 08.50-12.50

Botniabanan 253655
Rundvik-(Örnsköldsvik)
Förebyggande underhåll
O-F 09.00-13.00

Botniabanan 253656
(Örnsköldsvik)-Hämasviken
Förebyggande underhåll
O-F 09.10-13.10

Botniabanan N253657
Förebyggande underhåll
Hämasviken-(Västeraspy
O-F 08.20 - 12.20

Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1924 sida 1 av 2 - Norra

| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | 14/6 | 15/6 | 16/6 |

Malmbanan 253567,253568,253569

Riksgränsen- (Peuravaara)
Förebyggandeunderhåll
M-F 05.00-09.00 (Bjf)-(Soa)
M-F 04.50-09.50 (Bfs)-Soa
M-F 04.35-08.35 (Pea)-Bfs

Malmbanan 253571

(Råtsi)-(Peuravaara)
Förebyggandeunderhåll
M-S 22.00-01.40

Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
M-S 21.00-03.00

Malmbanan 253572,253573

Harrå-(Råtsi)
(Gällivare)-(Harrå)
Förebyggande underhåll
M-F 22.00-02.00 Rsi-Har
M-F 22.00-02.00 Gv-(Har)

Lycksele-(Storuman) 253633

Förebyggande underhåll
M-F 15.00-20.00

(Hällnäs)-Lycksele N253632

Förebyggande underhåll
M-To 23.00-03.00
S 23.30-03.30

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062

Åmsele ny mötesdriftplats

Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen och inkoppling av spår 3

M-F 07.30-09.10,10,35-13.25

Botniabanan 253654

(Gimonäs)-Rundvik
Förebyggande underhåll
M-F 08.50-12.50

Botniabanan 253655

Rundvik-(Örnsköldsvik)
Förebyggande underhåll
O-F 09.00-13.00

Botniabanan 253656

(Örnsköldsvik)-Hämmasviken
Förebyggande underhåll
M-O 09.10-13.10
ToF 12.05-16.05

Botniabanan N253657

Förebyggande underhåll
Hämmasviken-(Västeraspy)
M-O 08.20 - 12.20
ToF 12.15-16.15

Ofofbanan

Narvik-Björnfjäll
Banarbetsveckor
M-F,S 03.00-10.25

Ofofbanan

Narvik stasjon
Bangårdsupprustning
S 02.30-24.00- (M 14.30)
1x36 tim

Malmbanan 265993

Kaisepakte-Stordalen
Brobyte Bäck
M-F 03.40-09.00
S 03.40- 24.00 (M 00.00 15.30)

Malmbanan 265986

Peuravaara-Krokvik
Brobyte Pahtajoki
S 03.30-24.00 -(M 00.00-15.30)

Malmbanan

Rautas-Riksgränsen STAX 32,5
M-F Gränstid Rautas 04.25-08.35
Riksgränsen 03.00-09.50
S Gränstid Rautas 03.30-(M 15.30)
S Riksgränsen 03.00-(M 15.00)

Malmbanan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-S 21.30-02.15
S 05.00-24.00-(Ti 05.00)

Malmbanan 269839

(Gällivare)-Harrträsk
Spårbyte
MOTOs 23.00-04.00
TiFL 23.00-01.00
TiFL 01.40-03.50

(Nyfors)-(Piteå) 253631

Förebyggande underhåll
MTi 06.30-11.50
OF 06.10-11.40
To 06.30-13.00

(Umeå C)-(Gimonäs) 253623


Förebyggande underhåll
F 23.40-01.30
L 22.50-01.30
S 03.40-05.50
S 23.40-01.30

(Bastuträsk)-(Skellefteå) 265457

Väg 805 riskreducering
Ti -O 07.40-10.50
To-F 08.30-10.50
M-F 14.35-17.05
nmTi-nmL 21.45-05.30
nmS 18.00-05.30
S 18.00- 24.00 (M 00.00- 05.30)

(Bastuträsk)-(Skellefteåhamns Ö)

Förebyggande underhåll
S 23.35-24.00) M 00.00-05.35
M-To 23.35-05.35
S 23.35-24.00 (M 00.00-05.35



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra


| STÖRRE BANARBETEN - vecka 1924 sida 2 av 2- Norra | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | 14/6 | 15/6 | 16/6 |

Malmbanan 269893
 Kopparåsen-Abisko Björkliden
 Upprustning Kontaktledning
 M-F 03.20-09.25
S 03.20- 24.00)- (M 00.00 15.20)

Malmbanan 267605
 Björkliden
 Höjning av plattform
 M-S 06.00-15.50 spår 1

Malmbanan (Gällivare)-Kos 267572
 Kontaktledningsupprustning
 M-S 13.55-18.15
 M-S 19.10-20.25

Malmbanan 267609
 Murjek
 Höjning av plattform
 M-S 05.00-14.00 spår 1



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

STÖRRE BANARBETEN – vecka 1925 - Norra

| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 17/6 | 18/6 | 19/6 | 20/6 | 21/6 | 22/6 | 23/6 |

Ofofbanan

Narvik statsjon
Bangårdsupprustning
(S 02.30-24.00)- M 14.30 1x36 tim

Ofofbanan

Narvik-Björnfjäll
Banarbetsveckor
M-F,S 03.00-10.25

Malmbanan 269893

Kopparåsen-Abisko Björkliden
Upprustning Kontaktledning
Ti-FS 03.20-09.25
(S 03.20- 24.00) - M 00.00 15.20

Malmbanan 267605

Björkliden
Höjning av plattform
M-S 06.00-15.50 spår 1

Malmbanan 265993

Kaisepakte-Stordalen
Brobyte Bäck
Ti-FS 03.40-09.00
(S 03.40- 24.00) - M 00.00 15.30

Malmbanan

Rautas-Riksgränsen
STAX 32,5
Ti-FS Gränstid Rautas 04.25-08.35
Riksgränsen 03.00-09.50
(S Gränstid Rautas 03.30)- M 15.30
(S Riksgränsen 03.00)-M 15.00

Malmbanan 265986

Peuravaara-Krokvik
Brobyte Pahtajoki
(S 03.30-24.00) –M 00.00-15.30

Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning
Linaälv-Harrå
M-S 20.50-23.50,01.00-03.20
Harrå-Lappberg
M-S 21.05-23.45,01.00-03.05

Malmbanan (Gällivare)-Kos 267572

Kontaktledningsupprustning
M-S 13.55-18.15
M-S 19.10-20.25

Malmbanan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
Ti-L 21.30-02.15
(S 05.00-24.00)-Ti 05.00

Malmbanan 269839

(Gällivare)-Harrträsk
Spårbyte
MOToS 23.00-04.00
TiFL 23.00-01.00
TiFL 01.40-03.50

Lycksele-(Storuman) 253633

Förebyggande underhåll
M-F 15.00-20.00

Malmbanan 267609

Murjek
Höjning av plattform
M-S 05.00-14.00 spår 1

(Hällnäs)-Lycksele N253632

Förebyggande underhåll
M-To 23.00-03.00
S 23.30-03.30

(Nyfors)-(Piteå) 253631

Förebyggande underhåll
MTi 06.30-11.50
OF 06.10-11.40
To 06.30-13.00

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062

Åmsele ny mötesdriftplats
Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen och
inkoppling av spår 3

M-F 07.30-09.10,10,35-13.25

(Bastuträsk)-(Skellefteåhamns Ö)

Förebyggande underhåll
S 23.35-24.00) M 00.00-05.35
M-To 23.35-05.35
S 23.35-24.00 (M 00.00-05.35

(Vännäs)-(Umeå Godsbangård) 253625


Förebyggande underhåll
L 09.10-13.10
S 04.00-06.00,07.00-10.00

(Bastuträsk)-(Skellefteå) 265457

Väg 805 riskreducering
M 00.00- 05.30

((Umeå C)-(Gimonäs) 253623

Förebyggande underhåll
M 21.40-22.40
Ti 21.40-22.40



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1926 - Norra

| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 24/6 | 25/6 | 26/6 | 27/6 | 28/6 | 29/6 | 30/6 |

Oftobanen

Narvik statsjon
Bangårdsupprustning
(S 02.30-24.00) Ti 02.30 1x48 tim

Oftobanen

Narvik-Björnfjäll
Banarbetsveckor
M-F,S 03.00-10.25

Malmbanan 267605

Björkliden
Höjning av plattform
M-S 06.00-15.50 spår 1

Malmbanan

Rautas-Riksgränsen
STAX 32,5
M-FS Gränstid Rautas 04.25-08.35
Riksgränsen 03.00-09.50

Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning
Linaälv-Harrå
M-S 20.50-23.50,01.00-03.20
Harrå-Lappberg
M-S 21.05-23.45,01.00-03.05

Malmbanan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-S 21.05-23.35
M-S 01.10-03.00

Lycksele-(Storuman) 253633

Förebyggande underhåll
M-F 15.00-20.00

(Hällnäs)-Lycksele 253632

Förebyggande underhåll
M-To 23.00-03.00
S 23.30-03.30

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062

Åmsele ny mötesdriftplats
Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen och
inkoppling av spår 3

M-F 07.30-09.10,10,35-13.25

Malmbanan 269893

Kopparåsen-Abisko Björkliden
Upprustning Kontaktledning
Mi-FS 03.20-09.25

Malmbanan 265993

Kaisepakte-Stordalen
Brobyte Bäck
M-FS 03.40-09.00

Malmbanan 265986

Peuravaara-Krokvik
Brobyte Pahtajoki
M-FS 04.40-08.25

Malmbanan 269839

(Gällivare)-Harrträsk
Spårbyte
MOTOs 23.00-04.00
TiFL 23.00-01.00
TiFL 01.40-03.50

Malmbanan 253574

Gällivare-Koskskullskulle
Förebyggande underhåll
M-F 01.40-05.40

Malmbanan (Gällivare)-Kos 267572

Kontaktledningsupprustning
M-S 13.55-18.15
M-S 18.45-20.25

Malmbanan 267609


Murjek
Höjning av plattform
M-S 05.00-14.00 spår 1

(Bastuträsk)-(Skellefteåhamns Ö)

Förebyggande underhåll
M-To 23.35-05.35

(Vännäs)-(Umeå Godsbangård) 253625

Förebyggande underhåll
M 07.30-11.25
Ti-O 07.30-09.30
Ti-O 10.00-11.25



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1927 - Norra

| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1/7 | 2/7 | 3/7 | 4/7 | 5/7 | 6/7 | 7/7 |

Malmbanan 267605

Björkliden
Höjning av plattform
M-S 06.00-15.50 spår 1

Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning
Linaälv-Harrå
M-S 20.50-23.50,01.00-03.20
Harrå-Lappberg
M-S 21.05-23.45,01.00-03.05

Malmbanan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-S 21.05-23.35
M-S 01.10-03.00

Malmbanan (Gällivare)-Kos 267572

Kontaktledningsupprustning
M-S 13.55-18.15
M-S 18.45-20.25

Malmbanan 269839

(Gällivare)-Harrträsk
Spårbyte
MOTOs 23.00-04.00
TiFL 23.00-01.00
TiFL 01.40-03.50

Lycksele-(Storuman) 253633

Förebyggande underhåll
M-F 15.00-20.00

(Hällnäs)-Lycksele 253632


Förebyggande underhåll
M-To 23.00-03.00
S 23.30-03.30

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062

Åmsele ny mötesdriftplats
Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen och
inkoppling av spår 3
M-F 07.30-09.10,10.35-13.25
F-S 21.00-24.00(MTi 00.00-21.00) 1x96 tim

Malmbanan 267609

Murjek
Höjning av plattform
M-S 05.00-14.00 spår 1
S 21.00-05.30 spår 1



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1928 - Norra

| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 8/7 | 9/7 | 10/7 | 11/7 | 12/7 | 13/7 | 14/7 |

Malmbanan 267605

Björkliden
Höjning av plattform
M-S 06.00-15.50 spår 1

Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning
Linaälv-Harrå
M-S 20.50-23.50,01.00-03.20
Harrå-Lappberg
M-S 21.05-23.45,01.00-03.05

Malmbanan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-S 21.05-23.35
M-S 01.10-03.00

Malmbanan (Gällivare)-Kos 267572

Kontaktledningsupprustning
MOTo13.55-19.30
TiF-S 13.55-18.15
TiF-S 18.45-20.25

Lycksele-(Storuman) 253633

Förebyggande underhåll
M-F 15.00-20.00

(Hällnäs)-Lycksele 253632


Förebyggande underhåll
M-To 23.00-03.00

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062

Åmsele ny mötesdriftplats
Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen och
inkoppling av spår 3
(F-S 21.00-24.00) MTi 00.00-21.00 1x96 tim
O-F 07.30-09.10,10,35-13.25

Malmbanan 267609

Murjek
Höjning av plattform
M-S 21.00-05.30 spår 1



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

| STÖRRE BANARBETEN - vecka 1929 - Norra | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 15/7 | 16/7 | 17/7 | 18/7 | 19/7 | 20/7 | 21/7 |

Malmbanan 267605
Björkliden
Höjning av plattform
M-S 06.00-15.50 spår 1


Malmbanan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning
Linaälv-Harrå
M-S 20.50-23.50,01.00-03.20
Harrå-Lappberg
M-S 21.05-23.45,01.00-03.05

Malmbanan 268361,268485
Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-S 21.05-23.35
M-S 01.10-03.00

Malmbanan (Gällivare)-Kos 267572
Kontaktledningsupprustning
MOTo13.55-19.30
TiF-S 13.55-18.15
TiF-S 18.45-20.25

Malmbanan 267609
Murjek
Höjning av plattform
M-S 21.00-05.30 spår 1

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062
Ämsele ny mötesdriftplats
Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen och
inkoppling av spår 3
M-F 07.30-09.10,10,35-13.25



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1930 - Norra

| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 22/7 | 23/7 | 24/7 | 25/7 | 26/7 | 27/7 | 28/7 |

Ofofbanen

Narvik-Björnfjäll
Banarbetsveckor
M-FS 03.00-10.25

Malmbanan 269893

Kopparåsen-Abisko Björkliden
Upprustning Kontaktledning
Mi-FS 03.20-09.25

Malmbanan 265993

Kaisepakte-Stordalen
Brobyte Bäck
M-FS 03.40-09.00

Malmbanan 267605

Björkliden
Höjning av plattform
M-S 06.00-15.50 spår 1

Malmbanan 265986

Peuravaara-Krokvik
Brobyte Pahtajoki
M-FS 04.40-08.25

Malmbanan

Rautas-Riksgränsen
STAX 32,5
M-FS Gränstid Rautas 04.25-08.35
Riksgränsen 03.00-09.50

Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning
Linaälv-Harrå
M-S 20.50-23.50,01.00-03.20
Harrå-Lappberg
M-S 21.05-23.45,01.00-03.05

Malmbanan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-S 21.05-23.35
M-S 01.10-03.00

Malmbanan (Gällivare)-Kos 267572

Kontaktledningsupprustning
MOTo13.55-19.30
TiF-S 13.55-18.15
TiF-S 18.45-20.25


Malmbanan 267609

Murjek
Höjning av plattform
M-S 21.00-05.30 spår 1

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062

Åmsele ny mötesdriftplats
Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen och
inkoppling av spår 3

M-F 07.30-09.10,10,35-13.25



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1931 - Norra

| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 29/7 | 30/7 | 31/7 | 1/8 | 2/8 | 3/8 | 4/8 |

Malmbanan 269893

Kopparåsen-Abisko Björkliden
Upprustning Kontaktledning
Mi-FS 03.20-09.25

Ofofbanan

Narvik-Björnfjäll
Banarbetsveckor
M-FS 03.00-10.25

Malmbanan 265993

Kaisepakte-Stordalen
Brobyte Bäck
M-FS 03.40-09.00

Malmbanan 267605

Björkliden
Höjning av plattform
M-S 06.00-15.50 spår 1

Malmbanan 265986

Peuravaara-Krokvik
Brobyte Pahtajoki
M-FS 04.40-08.25

Malmbanan

Rautas-Riksgränsen
STAX 32,5
M-FS Gränstid Rautas 04.25-08.35
Riksgränsen 03.00-09.50

Malmbanan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-S 21.05-23.35
M-S 01.10-03.00

Malmbanan (Gällivare)-Kos 267572

Kontaktledningsupprustning
MOTO13.55-19.30
TiF-S 13.55-18.15
TiF-S 18.45-20.25

Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning
Linaälv-Harrå
M-S 20.50-23.50,01.00-03.20
Harrå-Lappberg
M-S 21.05-23.45,01.00-03.05


Malmbanan 267609

Murjek
Höjning av plattform
M-S 21.00-05.30 spår 1

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062

Åmsele ny mötesdriftplats
Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen och
inkoppling av spår 3

M-F 07.30-09.10,10,35-13.25



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1932- Norra

| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 5/8 | 6/8 | 7/8 | 8/8 | 9/8 | 10/8 | 11/8 |

Malmbanan 269893

Kopparåsen-Abisko Björkliden
Upprustning Kontaktledning
Mi-FS 03.20-09.25

Ofofbanan

Narvik-Björnfjäll
Banarbetsveckor
M-FS 03.00-10.25

Malmbanan 265993

Kaisepakte-Stordalen
Brobyte Bäck
M-FS 03.40-09.00

Malmbanan 267605

Björkliden
Höjning av plattform
M-S 06.00-15.50 spår 1

Malmbanan 265986

Peuravaara-Krokvik
Brobyte Pahtajoki
M-FS 04.40-08.25

Malmbanan

Rautas-Riksgränsen
STAX 32,5
M-FS Gränstid Rautas 04.25-08.35
Riksgränsen 03.00-09.50

Malmbanan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-S 21.05-23.35
M-S 01.10-03.00

Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning
Linaälv-Harrå
M-S 20.50-23.50,01.00-03.20
Harrå-Lappberg
M-S 21.05-23.45,01.00-03.05

Malmbanan (Gällivare)-Kos 267572

Kontaktledningsupprustning
MOT 13.55-19.30
TiF-S 13.55-18.15
TiF-S 18.45-20.25

Malmbanan 267609

Murjek
Höjning av plattform
M-S 21.00-05.30 spår 1

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062

Åmsele ny mötesdriftplats
Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen och
inkoppling av spår 3


M-F 07.30-09.10,10,35-13.25

(Nyfors)-(Piteå) 253631

Förebyggande underhåll
MTi 06.30-11.50
OF 06.10-11.40
To 06.30-13.00

Stambanan gm övre Norrland 267300

Lidund-Karsbäcken över Skellefeå älv
Byte kontaktledning
S 23.50-06.30



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1933 - Norra

| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 12/8 | 13/8 | 14/8 | 15/8 | 16/8 | 17/8 | 18/8 |

Malmbanan 269893

Kopparåsen-Abisko Björkliden
Upprustning Kontaktledning
Mi-FS 03.20-09.25

Malmbanan

Rautas-Riksgränsen
STAX 32,5
O-FS Gränstid Rautas 04.25-08.35
Riksgränsen 03.00-09.50

Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning
Linaälv-Harrå
M-S 20.50-23.50,01.00-03.20
Harrå-Lappberg
M-S 21.05-23.45,01.00-03.05

Malmbanan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-S 21.05-23.35
M-S 01.10-03.00

Malmbanan 266975

Sandträsk-Gullträsk
Slukhål
(S 07.30-24.00)- Ti 07.30

Stambanan gm övre Norrland 269348

Älvsbyn
Nationell upprustning bangårdsbelysning
M-S 00.20-05.20

Stambanan gm övre Norrland 267300

Lidund-Karsbäcken över Skellefeå älv
Byte kontaktledning
M-F 23.50-05.45
LS 23.50-06.30

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062

Ämsele ny mötesdriftplats
Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen och
inkoppling av spår 3

M-F 07.30-09.10,10,35-13.25

Ofotbanan

Narvik-Björnfjäll
Banarbetsveckor
M-FS 03.00-10.25

Malmbanan 267605

Björkliden
Höjning av plattform
M-S 06.00-15.50 spår 1

Malmbanan 265993

Kaisepakte-Stordalen
Brobyte Bäck
M-FS 03.40-09.00

Malmbanan 265986

Peuravaara-Krokvik
Brobyte Pahtajoki
M-FS 04.40-08.25

Malmbanan 265505

Kiruna KMB Växelbyte vxl 401
M 00.00-13.00 1.x32 tim
Ti-F 01.50-03.30,04.50-08.20
S 01.50-03.30-04.45-07.50

Malmbanan (Gällivare)-Kos 267572

Kontaktledningsupprustning
M-S 13.55-18.15
M-S 19.10-20.25

Malmbanan 267609

Murjek
Höjning av plattform
M-S 21.00-05.30 spår 1

Malmbanan 269030


Boden C-Boden södra
Spårbyte
M-S 22.20-05.20

(Nyfors)-(Piteå) 253631

Förebyggande underhåll
MTi 06.30-11.50
OF 06.10-11.40
To 06.30-13.00

Stambanan gm övre Norrland 268221 268352

Vännäs
Återställande Plattformstak
M-F 07.00-16.00 spår 2,3



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1934 sida 1 av 2 – Norra

| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 19/8 | 20/8 | 21/8 | 22/8 | 23/8 | 24/8 | 25/8 |

Ofofbanen
 Narvik stasjon
 Bangårdsupprustning
 S 02.30-24.00 -(To- 02.30)
 1x96 tim

Malmabanen 267605
 Björkliden
 Höjning av plattform
 M-S 06.00-15.50 spår 1

Ofofbanen
 Narvik-Björnfjäll
 Banarbetsveckor
 M-FS 03.00-10.25

Malmabanen 269893
 Kopparåsen-Abisko Björkliden
 Upprustning Kontaktledning
 M-F 03.20-09.25
S 03.20- 24.00)- (To 00.00 03.20)

Malmabanen 253567,253568,253569
 Riksgränsen- (Peuravaara)
 Förebyggandeunderhåll
 M-F 05.00-09.00 (Bjf)-(Soa)
 M-F 04.50-09.50 (Bfs)-Soa
 M-F 04.35-08.30 (Pea)-Bfs

Malmabanen 265993
 Kaisepakte-Stordalen
 Brobyte Bäck
 M-F 03.40-09.00
S 03.40- 24.00- (To 09.00) 4 dygn

Malmabanen
 Rautas-Riksgränsen
 STAX 32,5
 M-F Gränstid Rautas 04.25-08.35
 Riksgränsen 03.00-09.50
S Gränstid Rautas 04.25-(M 04.25)
S Riksgränsen 03.00-(To 03.00)

Malmabanen 265986
 Peuravaara-Krokvik
 Brobyte Pahtajoki
 M-FS 04.40-08.25
S 04.40-24.00- (To 05.00) 4 dygn

Malmabanen 265571,265573
 KMB,,Peuravaara-Råtsi
 Ställverksuppdatering
 S 04.50-07.20

Malmabanen 268361,268485
 Lappberg Bangårdsförlängning
 Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
S 05.00-24.00- M -05.00)
 To-S 21.05-23.35
 F-S 01.10-03.00


Malmabanen PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning
Linaälv-Harrå
 M-S 20.50-23.50,01.00-03.20
 Harrå-Lappberg
 M-S 21.05-23.45,01.00-03.05

Malmabanen 265505
 Kiruna KMB Växelbyte vxl 401
 M-F 01.50-03.30,04.50-08.10
S 04.50-24.00- (M 13.00)

Malmabanen (Gällivare)-Kos 267572
 Kontaktledningsupprustning
 M-S 13.55-18.15
 M-S 19.10-20.25


Malmabanen 266975
 Sandträsk-Gullträsk
 Slukhål
S 07.30-24.00- (Ti 07,30)

Malmabanen 269030
 Boden C-Boden södra
 Spårbyte
 M-S 22.20-05.20



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

| STÖRRE BANARBETEN - vecka 1934 sida 2 av 2 – Norra | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 19/8 | 20/8 | 21/8 | 22/8 | 23/8 | 24/8 | 25/8 |



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1935 sida 1 av 2 - Norra

| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|------|------|------|------|------|------|-----|
| 26/8 | 27/8 | 28/8 | 29/8 | 30/8 | 31/8 | 1/9 |

Ofofbanan

Narvik stasjon

Bangårdsupprustning

(S 02.30-24.00)-(To- 02.30)

1x96 tim

Malmbanan

Rautas-Riksgränsen

STAX 32,5

Ti-FS Gränstid Rautas 04.25-08.35

Riksgränsen 03.00-09.50

(S Gränstid Rautas 04.25)- M 04.25

(S Riksgränsen 03.00)-To 03.00

Ofofbanan

Narvik-Björnfjäll

Banarbetsveckor

M-FS 03.00-10.25

Malmbanan 265993

Kaisepakte-Stordalen

Brobyte Bäck

FS 03.40-09.00

(S 03.40- 24.00)- To 09.00 4 dygn

Malmbanan 265986

Peuravaara-Krokvik

Brobyte Pahtajoki

M-FS 04.40-08.25

(S 04.40-24.00) -To 05.00 4 dygn

Malmbanan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning

Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020

S 05.00-24.00)- To -05.00

M-S 21.05-23.35

M-S 01.10-03.00

Malmbanan 253567,253568,253569

Riksgränsen- (Peuravaara)

Förebyggandeunderhåll

M-F 05.00-09.00 (Bjf)-(Soa)

M-F 04.50-09.50 (Bfs)-Soa

M-F 04.35-08.30 (Pea)-Bfs

Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2

Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg

M-S 21.00-03.00

Malmbanan 253570

Kiruna Malmbangård (KMB)

Förebyggandeunderhåll

S 20.20-24.00(M 00.00-01.20)

Malmbanan 266975

Sandträsk-Gullträsk

Slukhål

(S 07.30-24.00)- M 00.00-24.00 Ti 07,30

Malmbanan 265505

Kiruna KMB Växelbyte vxl 401

S 04.50-24.00)- M 13.00

Ti-F 01.50-03.30,04.50-08.10

S 01.50-03.30,04.45-07.10

Malmbanan 268954

Holmfors-Ljuså

Spårbyte


M-S 22.00-05.00

Malmbanan 253574

Gällivare-Koskskullskulle

Förebyggande underhåll

M-F 01.40-05.40



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1935 sida 2 av 2 - Norra

| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|------|------|------|------|------|------|-----|
| 26/8 | 27/8 | 28/8 | 29/8 | 30/8 | 31/8 | 1/9 |

Malmbanan 267605
Björkliden
Höjning av plattform
M-S 06.00-15.50 Spår 1

Malmbanan 269893
Kopparåsen-Abisko Björkliden
Upprustning Kontaktledning
(S 03.20- 24.00)- To 00.00 03.20
FS 03.20-09.25

Malmbanan 269030
Boden C-Boden södra
Spårbyte
M-S 23.00-04.00

(Nyfors)-(Piteå) 253631
Förebyggande underhåll
MTi 06.30-11.50
OF 06.10-11.40
To 06.30-13.00

Stambanan gm övre Norrland 267300
Lidund-Karsbäcken över Skellefeå älv
Byte kontaktledning
M-F 23.50-05.45
L 23.50-06.30

(Bastuträsk)-(Skellefteåhamns Ö)
Förebyggande underhåll
S 23.35-24.00 (M 00.00-05.35)

Stamb gm Ö Norrland 253627
(Hällnäs)-Bastuträsk
Förebyggande underhåll
M 01.20-05.00
TiOL 01.20-04.50
S 01.20-05.00

(Hällnäs)-Lycksele 253632
Förebyggande underhåll
S 23.30-03.30

Stamb gm Ö Norrland 253626
(Vännäs Norra)-(Hällnäs)
Förebyggande underhåll
M 01.20-05.00
TiOL 01.20-04.25
S 01.20-05.00

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062
Åmsele ny mötesdriftplats
Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen och
inkoppling av spår 3
L 17.00- S 17.00 24 Tim

(Umeå C)-(Gimonäs) 253623
Förebyggande underhåll
L 04.00-06.00
L 22.50-01.20
S 03.40-05.50
S 23.50-01.30

Stamb gm Ö Norrland N253650
Förebyggande underhåll
(Vännäs)-Trehörningsjö
M-F 15.00-19.00

Stamb gm Ö Norrland N253651
Förebyggande underhåll
Trehörningsjö-(Mellansel)
M-F 15.00-19.00

Stamb gm Ö Norrland N253652
Förebyggande underhåll
Mellansel-Aspeå
M-F 15.00-19.00

Stamb gm Ö Norrland N253653
Förebyggande underhåll
Aspeå-Långsele
M-F 15.00-19.00

Brattby-Klockarbäcken 265648
DEF-slipersbyte
M 07.30-11.30
Ti-O 07.30-09.30
Ti-O 10.00-11.30
L 04.30-06.20,06.50-09.30
S 04.00-06.00, 07.00-12.00

Stambanan gm övre Norrland 268221 268352 269459
Vännäs samt sträckan Vännäs-Degermyr
Återställande Plattformstak och nationell
upprustning bangårdsbelysning
M-F 07.00-16.00 spår 2,3
M-F 01.00-06.50 spår Alla

(Vännäs)-(Umeå Godsbangård) 253625
Förebyggande underhåll
L 06.50-09.30 S 07.00-12.00

Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1936 sida 1 av 2 – Norra

| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2/9 | 3/9 | 4/9 | 5/9 | 6/9 | 7/9 | 8/9 |

Malmбанan 269893

Kopparåsen-Abisko Björkliden
Upprustning Kontaktledning
M-FS 03.20-09.25

Ofoibanen

Narvik-Björnfiäll
Banarbetsveckor
M-FS 03.00-10.25

Malmбанan 265993

Kaisepakte-Stordalen
Brobyte Bäck
M-FS 03.40-09.00

Malmбанan

Rautas-Riksgränsen
STAX 32,5
M-FS Gränstid Rautas 04.25-08.35
Riksgränsen 03.00-09.50

Malmбанan 265986

Peuravaara-Krokvik
Brobyte Pahtajoki
M-FS 04.40-08.25

Malmбанan 253567,253568,253569

Riksgränsen- (Peuravaara)
Förebyggandeunderhåll
M-F 05.00-09.00 (Bjf)-(Soa)
M-F 04.50-09.50 (Bfs)-Soa
M-F 04.35-08.30 (Pea)-Bfs

Malmбанan 253570

Kiruna Malmbangård (KMB)
Förebyggandeunderhåll
(S 20.20-24.00) M 00.00-01.20
nmTi-nmO 20.20-01.20

Malmбанan 253578

Peuravaara
Förebyggandeunderhåll
Nm To-nmF 20.20-01.20

Malmбанan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning
Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
M-S 21.00-03.00

Malmбанan 268954


Holmfors-Ljuså
Spårbyte
M-S 22.00-05.00

Malmбанan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-S 21.30-02.15

Malmбанan 253575

(Råts)-(Svappavaara)
Förebyggandeunderhåll
M-F 23.20-03.20



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1936 sida 2 av 2 – Norra

| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2/9 | 3/9 | 4/9 | 5/9 | 6/9 | 7/9 | 8/9 |

Malmbanan 267605
Björkliden
Höjning av plattform
M-S 06.00-15.50 Spår 1

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062
Åmsele ny mötesdriftplats
Spår 3 avstängd M-S 00.00-24.00

Lycksele-(Storuman) 253633
Förebyggande underhåll
M-F 15.00-20.00

(Hällnäs)-Lycksele 253632
Förebyggande underhåll
M-To 23.00-03.00
S 23.30-03.30

Brattby-Klockarbäcken 265648
DEF-slipersbyte
M 07.30-11.30
Ti-O 07.30-09.30
Ti-O 10.00-11.30
L 04.30-06.20,06.50-09.30
S 04.00-06.00, 07.00-12.00


(Vännäs)-(Umeå Godsbangård) 253625
Förebyggande underhåll
M 07.30-11.25
Ti-O 07.30-09.30
Ti-O 10.00-11.25

Boden-Luleå 253600
Förebyggande underhåll
M-L 22.30-03.10

(Nyfors)-(Piteå) 253631
Förebyggande underhåll
MTi 06.30-11.50
OF 06.10-11.40
To 06.30-13.00

((Umeå C)-(Gimonäs) 253623
Förebyggande underhåll
M-Ti 21.40-22.40

(Bastuträsk)-(Skellefteåhamns Ö)
Förebyggande underhåll
(S 23.35-24.00) M 00.00-05.35
M-To 23.35-05.35



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1937 - Norra

| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| 9/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | 14/9 | 15/9 |

Malmbanan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
M-S 21.00-03.00

Ofotenbanan
Narvik-Björnfjell
Drift/underhållsarbete
Ti-F 04.40-07.30

Malmbanan 253575
(Råts)-(Svappavaara)
Förebyggande underhåll
M-F 23.20-03.20

Malmbanan 268361,268485
Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-S 21.30-02.15
S 05.00-24.00- (M 05.00)

Malmbanan 268511
(Gällivare)-Harrträsk
Spårbyte
M-S 20.50-03.50

Boden-Luleå 253600
Förebyggande underhåll
M-L 22.30-03.10

Malmbanan 268954
Holmfors-Ljuså
Spårbyte
M-S 22.00-03.00

Stambanan gm övre Norrland 269348
Älvsbyn
Nationell upprustning bangårdsbelysning
M-S 01.40-07.00

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062
Åmsele ny mötesdriftplats
Spår 3 avstängd M-S 00.00-24.00

(Nyfors)-(Piteå) 253631
Förebyggande underhåll
MTi 06.30-11.50
OF 06.10-11.40
To 06.30-13.00

(Hällnäs)-Lycksele 253632
Förebyggande underhåll
M-To 23.00-03.00
S 23.30-03.30

Lycksele-(Storuman) 253633
Förebyggande underhåll
M-F 15.00-20.00


Botniabanen 253654
(Gimonäs)-Rundvik
Förebyggande underhåll
M-F 08.50-12.50

Botniabanen 253655
Rundvik-(Örnsköldsvik)
Förebyggande underhåll
M-F 09.00-13.00

Botniabanen N253656
Förebyggande underhåll
(Örnsköldsvik)-Hämasviken
M-F 09.10 - 13.15

Botniabanen N253657
Förebyggande underhåll
Hämasviken-(Västeraspy
M-F 08.20 - 12.20


Brattby-Klockarbäcken 265648
DEF-slipersbyte
M 07.30-11.30
Ti-O 07.30-09.30
Ti-O 10.00-11.30
L 04.30-06.20,06.50-09.30
S 04.00-06.00, 07.00-12.00



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

STÖRRE BANARBETEN – vecka 1938 – Norra

| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 16/9 | 17/9 | 18/9 | 19/9 | 20/9 | 21/9 | 22/9 |



Malmbanan PSB
N253267 E 1, N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning
Linaälv-Harrå, Harrå-Lappberg
 M-S 21.00-03.00

Malmbanan 253571
 (Råtsi)-(Peuravaara)
 Förebyggande underhåll
 M-S 22.00-01.40

Malmbanan 253572, 253573
 Harrå-(Råtsi)
 (Gällivare)-(Harrå)
 Förebyggande underhåll
 M-F 22.00-02.00 Rsi-Har
 M-F 22.00-02.00 Gv-(Har)

Malmbanan 253575
 (Råtsi)-(Svappavaara)
 Förebyggande underhåll
 M-F 23.20-03.20

Malmbanan 268511
 (Gällivare)-Harträsk
 Spårbyte
 M-S 20.50-03.50

Malmbanan 225287, 225289
 (Gällivare)-Nattavaara
 Nattavaara-(Murjek)
 Förebyggande underhåll
 M-F 23.00-03.00

Malmbanan 268361, 268485
 Lappberg Bangårdsförlängning
 Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
 M-S 21.30-02.15
(S 05.00-24.00)- M 05.00

Malmbanan 268954
 Holmfors-Ljuså
 Spårbyte
 M-S 22.00-03.00

Malmbanan 253599
 (Boden)-Murjek
 Förebyggande underhåll
 M-F 23.00-03.00

Malmbanan 269722
 Murjek, Upprustning kontaktledning
 M-F 22.10-04.00

(Nyfors)-(Piteå) 253631
 Förebyggande underhåll
 MTi 06.30-11.50
 OF 06.10-11.40
 To 06.30-13.00

(Bastuträsk)-(Skellefteå) 265457
 Väg 805 riskreducering
 nmM 21.00-05.30

Lycksele-(Storuman) 253633
 Förebyggande underhåll
 M-F 15.00-20.00

(Gimonäs)-Holmsund 253624
 Förebyggande underhåll
 S 20.00-24.00-(M 00.00-02.00)

(Hällnäs)-Lycksele 267285, 267062
Ånsele ny mötesdriftplats
 Spår 3 avstängd M-S 00.00-24.00

Botniabanan 253654
 (Gimonäs)-Rundvik
 Förebyggande underhåll
 M-F 08.50-12.50

(Hällnäs)-Lycksele 253632
 Förebyggande underhåll
 M-To 23.00-03.00
 S 23.30-03.30

Botniabanan 253655
 Rundvik-(Örnsköldsvik)
 Förebyggande underhåll
 M-F 09.00-13.00


Botniabanan N253656
 Förebyggande underhåll
 (Örnsköldsvik)-Hämraviken
 M-F 09.10 - 13.10

Botniabanan N253657
 Förebyggande underhåll
 Hämraviken-(Västeraspyby)
 M-F 08.20 - 12.20

Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

STÖRRE BANARBETEN – vecka 1939 – Norra

| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 23/9 | 24/9 | 25/9 | 26/9 | 27/9 | 28/9 | 29/9 |




Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

| STÖRRE BANARBETEN - vecka 1941 – Norra | | | | | | |
|--|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 7/10 | 8/10 | 9/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 |

Malmbanan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
 M-S 21.00-03.00

Ofotenbanen
 Narvik-Björnfjell
 Drift/underhållsarbeten
 Ti-F 04.40-07.30




Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

| STÖRRE BANARBETEN - vecka 1942 - Norra | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 |

Malmbanan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
 M-S 21.00-03.00




Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

| STÖRRE BANARBETEN - vecka 1943 - Norra | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 |

Malmbanan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
 M-S 21.00-03.00

Ofotenbanen
 Narvik-Björnfjell
 Drift/underhållsarbeten
 Ti-F 04.40-07.30




Botniabanan N264225
 Ombyggnad av Sundsvall/Naksta
 (Örnsköldsvik)-Hämrasviken
 Ti 0.00 - 04.00

Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

| STÖRRE BANARBETEN - vecka 1944 – Norra | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|------|------|------|
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 1/11 | 2/11 | 3/11 |

Malmbanan PSB
N253267 E 1, N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå, Harrå-Lappberg
 M-S 21.00-03.00




Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

| STÖRRE BANARBETEN - vecka 1946 - Norra | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 11/11 | 12/11 | 13/11 | 14/11 | 15/11 | 16/11 | 17/11 |

Malmbanan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
 M-S 21.00-03.00




Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

| STÖRRE BANARBETEN - vecka 1848 – Norra | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 25/11 | 26/11 | 27/11 | 28/12 | 29/11 | 30/11 | 1/12 |

Malmbanan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
 M-S 21.00-03.00



Botniabanan N220291
 Inkoppling av SR 7.3 och Provkörning
 (Gimoinäs)-(Västerasby)
 L 04.45- 24.00


Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

| STÖRRE BANARBETEN – vecka 1949 – Norra | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 |

Malmbanan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
 M-F 21.00-03.00

Ofotenbanen
 Narvik-Björnfjell
 Drift/underhållsarbeten
 Ti-F 04.40-07.30



Trafikverkets fastställda banarbeten T19-Norra

| STÖRRE BANARBETEN – vecka 1950 – Norra | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 9/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 15/12 |

