

Sommarens arbeten, väg 573 AVA - Olofsfors

Färdigställandet av väg 573 kommer att återupptas under maj månad. Under 2017 har vägbroarna förstärkts, vägtrummor har bytts ut och merparten av schakt och fyllningsarbeten är färdiga.

Pågående och kommande arbeten

Förstärkningen av väg 573 kommer att slutföras under sommaren. Förstärkning av broar, trumbyten samt merparten av urgrävningar färdigställdes under 2017. Återstående arbeten är rivning och schakt för delen Lögdeåkorsningen – Lögdeälven, utkörning av bärlager, räckesmontage, beläggning samt stödremсор.

Under perioden för tjällossning kommer vägen bitvis att vara dålig med många ojämnheter och spårbildning. NCC kommer att utföra löpande underhåll för att motverka detta, men vissa störningar kommer att uppstå.

Innan vägen blivit belagd så kommer det att damma och risk finns även för stenskott. Vi ber därför att bilister som trafikerar vägen försöker att hålla nere hastigheten för allas trevnad. Detta är också extra viktigt i samband med att vägen beläggs då det finns oskyddad personal på vägen.

I slutet av augusti ska vägen vara klar för slutbesiktning. Därefter kommer efterbesiktning att ske av de fastigheter som besiktades innan vägarbetena påbörjades



under 2017. Syftet med detta är att säkerställa så att utförda arbeten inte åsamkat dessa fastigheter någon skada.

Tidplan

| | |
|-------------|--|
| April: | Löpande vägunderhåll |
| Maj: | Justering av väg inför beläggning samt räckesmontage. |
| Juni/ juli: | Vägen beläggs |
| Augusti: | Finjustering, linjemålning och stödremсор. Entreprenaden ska vara färdig i sin helhet sista augusti. |

Har du frågor?

Då är du välkommen att höra av dig till oss. Trafikverkets kontaktperson för projektet: Pereric Johansson, tel: 076-791 52 99 pereric.johansson@trafikverket.se

NCC:s kontaktperson för projektet: Robert Eriksson, tel: 070-567 10 70 robert.eriksson@ncc.se