

## Planlägningsbeskrivning – 2021-04-26

# Väg 165 Hällevadsholm-Tingvall, bärighets- och förstärkningsåtgärder Delen Smeviken-Tingvall

Med hjälp av denna planlägningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

### **Bakgrund, ändamål och syfte med projektet**

Väg 165 går i syd-nordlig riktning genom de inre delarna av Bohuslän och sträcker sig från Dingle i söder till riksgränsen mot Norge i norr. Projektets utredningsområde mellan Hällevadsholm och Tingvall är cirka 19 km långt. Sträckan är uppdelad i två vägplaner, Hällevadsholm-Smeviken respektive Smeviken-Tingvall. Denna planlägningsbeskrivning beskriver arbetet med vägplanen Smeviken-Tingvall i Tanums kommun.

Sträckan Smeviken-Tingvall är ca 10 km lång och går från kommungränsen mellan Munkedal och Tanum i söder upp till Tingvall, vid korsningen med väg 962, i norr. Bebyggelsen längs sträckan utgörs av enstaka gårdar och bostadshus. Vägen går bitvis mycket nära Bullaresjöarna.

Vägplan syftar till att förbättra standarden på väg 165. Syftet med åtgärderna är att förstärka vägöverbyggnaden för att komma till rätta med nuvarande bärighets- och tjälskadeproblem. Målet är att öka trafiksäkerheten på vägen samt att förbättra framkomligheten för näringslivets transporter. Full bärighet ska kunna bibehållas på vägen året om.

### **Vad har hänt?**

Arbetet med en vägplan för sträckan Smeviken-Tingvall påbörjades 2017. Under perioden fram till april 2018 togs ett Samrådsunderlag fram. Samråd skedde med Tanums kommun, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västtrafik (på uppdrag av länets kollektivtrafikmyndighet Västra Götalandsregionen).

Den 24 augusti 2018 beslutade Länsstyrelsen i Västra Götalands län att de åtgärder vägplanen föreslår inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta innebär att en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behöver upprättas. Vägplanens bedömda

konsekvenser för människors hälsa och för miljön redovisas istället i en miljöbeskrivning som ingår i vägplanens planbeskrivning.

Samråd på orten hölls den 23 maj 2019 där vi informerade om projektet och mottog synpunkter från allmänheten som deltog på mötet.

Åtgärderna som först planerades visade sig medföra en högre investeringskostnad än rådande budget varför vi tvingades ta ett omtag i prioriteringen av åtgärder. I normala fall skulle vi bjudit in till ett gemensamt samrådsmöte på orten för att informera om förändringarna, men på grund av Covid-19 var det inte lämpligt med den mötesformen. Istället publicerades under hösten 2020 en samrådshandling här på vår hemsida. Under samrådstiden inkom synpunkter som vi sammanställde och bearbetade under slututformandet av vägplanen.

### Så här planerar vi arbetet

Just nu är vägplanen kungjord för allmänhetens granskning. Efter granskningsperioden hanteras inkomna synpunkter och beslut tas om planen behöver kompletteras eller om vi kan gå vidare med begäran om länsstyrelsens tillstyrkan av planen.

### Vad händer framöver?


Vägplanen är nu färdig för att kunna granskas av allmänheten under 30 dagar (2021-05-08 – 2021-06-07) där det återigen ges möjlighet att lämna in synpunkter. Vägplanen finns både i digital form här på vår hemsida och i fysiska pärmar på utvalda platser. Information av publiceringen har skett via brev till de direkt berörda och via tidningsannonser för allmänheten.

Efter hantering av inkomna synpunkter tar vi beslut om planen behöver kompletteras eller om vi kan gå vidare med begäran om länsstyrelsens tillstyrkan av planen. Om länsstyrelsen tillstyrker vägplanen skickas den vidare för att fastställas.

### När kan du påverka

Under projektets gång har en rad samråd hållits med länsstyrelse, kommun, fastighetsägare och allmänhet m.fl. Inkomna synpunkter har sammanfattas i en samrådsredogörelse vilken ingår i den publicerade granskningshandlingen.


Sista chansen att påverka vägplanen är under granskningsperioden 2021-05-08 – 2021-06-07. Under granskningsperioden lämnas synpunkterna på förslaget skriftligt och de hanteras i vårt granskningsutlåtande.



## Vill du veta mer?

Under hela processen är du välkommen att kontakta oss för frågor och synpunkter. Du hittar våra kontaktuppgifter här på vår projektsida under "kontakta oss". Ange ärendenummer TRV 2018/29918 om du kommunicerar med oss via brev eller epost.

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Mer information om projektet hittar du på vår hemsida [www.trafikverket.se/nara-dig/projekt](http://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt)



Orienteringskarta med aktuell del av väg 165, Smeviken-Tingvall.



**Adress:**  
Box 24, 461 21 Trollhättan  
Telefon: 0771-921 921  
[www.trafikverket.se](http://www.trafikverket.se)

**Projektledare:**  
Sanna Johansson  
Telefon: 010-124 19 81  
[sanna.a.johansson@trafikverket.se](mailto:sanna.a.johansson@trafikverket.se)

**Markförhandlare:**  
Hans Eklund  
Telefon: 010-124 18 82  
[hans.b.eklund@trafikverket.se](mailto:hans.b.eklund@trafikverket.se)