

## Planlägningsbeskrivning – 2020-09-11

# E4 Faunapassage Raggdynan

Med hjälp av denna planlägningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

### **Bakgrund, ändamål och syfte med projektet**

Längs E4 i Raggdynan i Kalix kommun, Norrbottens län, finns behov av en planskild faunapassage. Vägen och viltstängslet är en barriär för ren och vilt och försvårar bedrivandet av rennäring. Längs sträckan finns även öppningar och hål i viltstängslet som innebär att risken för ren- och viltolyckor ökar.

Ändamålet med projektet är att skapa förutsättningar för att planlägga, projektera och bygga en planskild faunapassage över E4 i Raggdynan samt att åtgärda brister i stängselsystemet.

### **Vad har hänt?**

Efter det samråd som genomfördes under februari/mars 2020 har Länsstyrelsen i Norrbottens län beslutat att projektet inte kan antas en betydande miljöpåverkan. Under maj månad har samråd på plats genomförts med Kalix koncessionssameby.

Förslag till utformning av faunapassagen och viltstängselåtgärder har tagits fram.

### **Så här planerar vi arbetet**

Samråd är en viktig del av planlägningsprocessen och sker kontinuerligt under projektets gång. Samråd kommer att ske med Kalix koncessionssameby, Kalix kommun, Länsstyrelsen i Norrbottens län, myndigheter, organisationer, enskilda och berörd allmänhet m.fl. för att få in synpunkter och kunskap för att kunna utforma en så bra lösning som möjligt.

I detta skede av planläggningen tas en samrådshandling fram. Samrådshandlingen beskriver de utformningsförslag som studerats och dess utformning mer ingående. Erforderligt markområde för tillfällig nyttjanderätt och vägområde redovisas. De fastighetsägare och rättighetsinnehavare som är direkt berörda av att mark kommer att tas i anspråk, kommer att erbjudas ett samrådsmöte på orten. Synpunkter och yttranden sammanfattas sedan i samrådsredogörelsen.

Därefter benämns vägplanens status granskningshandling. Granskningshandlingen som tas fram kungörs och ställs ut för allmänhetens granskning. Efter granskningen sammanställs och bemöts synpunkter i ett granskningsutlåtande. Vid behov revideras därefter i planförslaget. Vägplanen har nu status fastställelsehandling och skickas tillsammans med granskningsutlåtandet och en eventuell sammanställning av ändringar i plan till länsstyrelsens yttrande och tillstyrkan.

När länsstyrelsen tillstyrkt planen skickas planförslaget till Trafikverkets planprövningsenhet för fastställelseprövning. Här granskas hela vägplanen och hur arbetet med planprocessen gått till. Om vägplanen uppfyller de krav som ställs enligt lagstiftningen kan vägplanen fastställas.

Byggstart kan ske tidigast då vägplanen vunnit laga kraft.



Figur 1. Planläggningsprocessen.

### Vad händer framöver?

Vägplan med status samrådshandling kommer att finnas tillgänglig från 2020-09-21 till 2020-10-11 på Trafikverkets kontor i Luleå och på Trafikverkets hemsida. Samrådsmöte på orten kommer att erbjudas de fastighetsägare och rättighetsinnehavare som är direkt berörda av att mark kommer att tas i anspråk.


Senare under vintern 2020/2021 kommer vägplan med status granskningshandling finnas tillgänglig för allmänhetens granskning.

Fastställelseprövning sker med start våren 2021.

Byggstart är planerad till tidigast år 2022.

## När kan du påverka

Du kan vara med och påverka planprocessen under arbetet med vägplanen. Genom att närvara vid samrådsmöten och ta del av den information som allt eftersom kommer att göras tillgänglig kan du bidra till projektet genom att lämna synpunkter under samrådetiden. Under den tidsperiod när vägplanen kungörs för granskning kan du skriftligen lämna synpunkter.



## Vill du veta mer?

Denna planlägningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida [www.trafikverket.se/nara-dig/projekt](http://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt)



**Adress:**  
Box 809  
971 25 Luleå  
Telefon: 0771-921 921  
[www.trafikverket.se](http://www.trafikverket.se)

**Projektledare:**  
Anna Berglund  
Telefon: 010-123 62 17  
[anna.berglund@trafikverket.se](mailto:anna.berglund@trafikverket.se)

**Delprojektledare:**  
Anders Karlsson  
Telefon: 010-123 64 36  
[anders.g.karlsson@trafikverket.se](mailto:anders.g.karlsson@trafikverket.se)