

Planlägningsbeskrivning – 2019-04-11

Väg 1937, delen Solåsvägen - Grankullevägen, gång- och cykelväg, Lerums kommun, Västra Götalands län

Med hjälp av denna planlägningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

NY LAGSTIFTNING

Den 1 januari 2013 infördes ändringar i Väglagen (1971:948) och Lag om byggande av järnväg (1995:1649). Det innebär bland annat att den fysiska planeringen av transportinfrastruktur sker i en sammanhållen planeringsprocess. Mer information om detta hittar du på www.regeringen.se

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

Det saknas i dagsläget separat gång- och cykelväg (GC-väg) utmed väg 1937 sträckan Solåsvägen - Grankullevägen. Detta skapar problem för oskyddade trafikanter att transportera sig säkert utmed vägen. En ny GC-väg på sträckan finns med i Västra Götalandsregionens prioriteringslista för GC-vägar längs statliga och regionala vägar för att förbättra framkomligheten och säkerheten för oskyddade trafikanter.

Trafikverket planerar därför att bygga en GC-väg parallellt med västra sidan av väg 1937 mellan Solåsvägen och Grankullevägen. Sträckan som avses är cirka 1 200 meter lång. Syftet med den nya GC-vägen är att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter för en första del av sträckan mellan Lerum och Olofstorp, vidare mot Hjällbo och Angered. Sträckan är även en del av Västgötaleden som ingår i kommunens övergripande cykelvägnät och som i framtiden blir en del av slingan *Aspen runt*.

Vad har hänt?

Den vägplan som nu ska upprättas för GC-vägen har påbörjats med en skissfas. Tidiga kontakter har tagits med Lerums kommun och med länsstyrelsen. En naturvärdesinventering har också utförts. Lerums kommun kommer att finansiera halva GC-vägen och Trafikverket resten.

Länsstyrelsen har fattat beslut om att projektet ej antas medföra betydande miljöpåverkan. Beslut fattades i mitten av juni 2018 efter att de fått ta del av samrådsunderlaget. Detta innebär att någon Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas.

Så här planerar vi arbetet


Projektet är nu i fortsatt planeringsfas där Trafikverket går igenom inkomna synpunkter från samråd och arbetar vidare med att ta fram vägplanen.

Vad händer framöver?

Arbetet med vägplanen, som har som syfte att fastställa vägområdet och ge Trafikverket rätt att bygga GC-vägen, kommer att pågå under hela 2018 och avslutas under våren 2019. I januari 2019 genomfördes ett samrådsmöte med de fastighetsägare som är direkt berörda av projektet. Efter att handlingarna som ingår i vägplanen är färdigställda kommer det finnas möjlighet att yttra sig över planen under den granskning som följer ett kungörande av denna. Länsstyrelsen ska yttra sig över planen och sedan ska den fastställas på Trafikverkets huvudkontor i Borlänge under sommaren 2019. Under andra halvan av 2019 kommer en bygghandling att tas fram. Därefter kommer en entreprenör att tilldelas projektet och sedan planeras GC-vägen att byggas under 2020.

När kan du påverka

Utifrån de synpunkter som framkommer efter samråd med Lerums kommun, länsstyrelsen och de enskilt som blir särskilt berörda så kommer Trafikverket besluta om utformningen av GC-vägen. Tänk på att desto tidigare i planläggningsprocessen som du inkommer med dina synpunkter, desto enklare blir det att beakta synpunkterna vid val av utformning av GC-vägen.



Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida

www.trafikverket.se/gangochcykelvagarvast



Adress:
405 33 Göteborg
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se

Projektledare:
Jakob Warringer
Telefon: 0771-921 921
jakob.warringer@trafikverket.se

Miljöspecialist:
Tobias Åkesson
Telefon: 0771-921 921
tobias.akesson@trafikverket.se