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Västlänkens sträckning i Rosenlundsområdet

Gult visar servicetunnel

Rött visar tunnel I berg

Grönt visar tunnel I lera/jord
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Rosenlundsbron
Rosenlundsbron tas ur bruk mellan 2019 till ca 2023/2024. 

Den monteras ned för att sedan åter komma på plats. 

Rosenlundsgatan

Rosenlundsgatan stängs i höjd med Skatteverkets kontor mars till 

september 2019. Under avstängningen görs arkeologiska

utgrävningar innan en temporär bro byggs framför

Skatteverkets kontor.

Kvarvarande ledningsomläggningar ska utföras.

Gång och cykel kommer förbi utmed vattnet hela tiden. 
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Arbete i januari 2019

Pusterviksplatsen
tas i anspråk för
etablering

Ledningsomläggningar
påverkar
framkomligheten på
Rosenlundsgatan
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Arbeten beräknade att utföras under februari 2019

1 feb Parkering
tas i anspråk

Feb/mars
Parkering tas i
anspråk
24 parkeringar
blir kvar

Staket och GC-väg
anläggs

Feb/mars 6 parkeringar
tas i anspråk för väg
och gc-bro

4 feb Nedtagning av
träd i Kungsparken och
Allén påverkar trafiken
i Allén

Feb/Mars
ledningsomläggningar
öster om Viktoriagatan
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Arbeten beräknade att utföras under mars 2019

19 mars
Rosenlundsbron tas
ut drift för biltrafik

19 mars
Rosenlundsgatan
stängs av

Trafikomläggning
Hvitfeldtsplatsen

Vändplats anläggs
Rosenlundsgatan

Grundläggning för GC-bro
kan påverka
Sahlgrensgatan 1v
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Arbeten beräknade att utföras under april 2019

15 april GC-bro i drift
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Arbeten beräknade att utföras under maj 2019

4 maj Relationen Nya
Allén-Norra Allégatan
/Sprängkullsgatan
försvinner

Slutet av maj
trafikomläggning
Nya Allén-Norra
Allégatan
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Arbeten beräknade att utföras under juli-augusti 2019

8 juli
Spårvagnstrafiken
stängs av i 4 veckor
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September inhängnad 2019
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Arbeten beräknade att utföras under september 2019

24 september
Rosenlundsgatan
öppnas åter för
trafik

Hvitfeldtsplatsen
öppnas åter för
trafik

Parkeringsplatsen
utökas till ca 40
platser
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Vasabron öppnas
för biltrafik 15 juli
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Arbeten beräknade att utföras under 2020

Oktober 2020
Sprängkullsgatan
stängs av ca 18
månader

Avstängning spårväg
17 veckor från maj-
juni

Byggnation
närmast Haga
Kyrkoplan från 2020


