

Nyhetsbrev om väg 31 Tenhult

Januari 2011

Pågående arbeten

Under januari månad fortsätter vi att bygga på broarna vid trafikplats Rogberga, Bogla, Huskvarnavägen, Femtinga ån och viltbron.


Vi fortsätter även med att lägga ner trummor och ledningar längs med sträckan och vi schaktar för belysningsfundament i trafikplatserna.

Kommande arbeten

På marksidan har vi problem på grund av den stränga vintern och mycket snö, detta har försvårat vårt arbete med jordschaktning. Vi invänta våren då det kommer att bli full aktivitet igen.

Information

Vi är klara med sprängning och krossning av berg. Det blir ingen aktivitet på breddningsdelen vid Åkarp i vinter. Hastigheten är tillbaka till den ursprungliga, som den var innan arbetet påbörjades, nämligen 80 km/tim.



Mer information finns på www.trafikverket.se/vag31tenhult

Har du frågor? Hör av dig till någon av oss!

Mikael Hårrskog, projektledare, Trafikverket, 036-19 20 91, 070-670 60 63

Bertil Stråkendahl, projektchef, Peab, 073-337 43 40

Mikael Andersson, projektingenjör, Trafikverket, 070-567 67 16

Ove Syrén, markförhandlare, Trafikverket, 036-19 21 79, 070-519 21 79

