


Dubbelspårsutbyggnad Hallsberg-Degerön

Det tar sin tid, men vi är på järnväg!

Att bygga järnväg är en lång process, men vad är det som tar sådan tid?

Här får du en överblick över några av de olika stegen i ett järnvägsbygge.



På projektets webbsida hittar du mer fakta om dubbelspårsutbyggnaden: trafikverket.se/hallsberg-degeron

Dubbelspår genom Hallsberg

Järnväg: Arbetet med det nya dubbelspåret på Västra stambanan fortsätter enligt planen. Terrassen för de båda spåren är klar och den nya järnvägsrälsen är klar på det ena spåret. De första tågen har rullat på spåret sedan början av juni. Båda spåren på Västra stambanan kommer att vara färdigställda i slutet av 2019. Därmed återgår kapaciteten genom Hallsberg till den ursprungliga, där två spår finns att nyttja på Västra Stambanan. Dubbelspåret på godsstråket kommer att vara klart för trafikering i slutet av 2020.

Bullerskydd: Bullerskyddsplank och vallar längs järnvägen finns på plats, men är inte helt färdigställda. Vi har påbörjat arbeten med fasadåtgärder. De kommer att pågå fram till sommaren 2020. Upphandling av entreprenör för skyddade uteplatser pågår. När det är klart kommer vi att kontakta berörda fastigheter med mer information. Arbetet med bullerskyddsåtgärder beräknas vara klart i december 2020.
www.trafikverket.se/genom-hallsberg

Hallsberg-Stenkumla

På projektets webbplats hittar du informationsmaterial och filmer. Arbetet med att ta fram järnvägsplan fortsätter. Geotekniska undersökningar och inventeringar för arkeologi, natur, kultur och friluftsliv fortsätter under sommaren 2019. Vi upprättar nu samrådsredogörelse. När den är klar lägger vi ut den på nätet.

www.trafikverket.se/hallsberg-stenkumla

Stenkumla-Dunsjö

Här är järnvägsbygget nu färdigställt och slutbesiktigat. Vi har påbörjat arbetet med skyddade uteplatser och några har kommit så långt att vi kan söka bygglov.

www.trafikverket.se/stenkumla-dunsjo

Dunsjö-Jakobshyttan

Järnvägsplanen har överklagats, och det pågår nu en dialog mellan Trafikverket och de som har överklagat för att hitta en lösning. Ansökan för vattenverksamhet har skickats in till Mark- och miljödomstolen. Vi arbetar med att ta fram förfrågningsunderlag för totalentreprenad.

Bullerskydd: Inventeringen av de fastigheter som berörs kommer att slutföras under våren. Under hösten kommer vi att skicka ut inventeringsresultatet till respektive fastighetsägare. De fastighetsägare som har rätt till bullerskydd får en presentation av vilka åtgärder som är aktuella, samt ett förslag på avtal. Vi planerar att påbörja arbetet med fönsteråtgärder och skyddade uteplatser våren 2020.

www.trafikverket.se/dunsjo-jakobshyttan

Jakobshyttan-Degerön

Järnvägsplanen har skickats till planprövning för fastställelse. Vi har även sänt in ansökan gällande vattenverksamhet till Mark- och miljödomstolen. Vi arbetar nu med att ta fram förfrågningsunderlag för totalentreprenad.

Bullerskydd: Här gäller samma planering som för Dunsjö-Jakobshyttan.

www.trafikverket.se/jakobshyttan-degeron

Projekt i närheten

Väg 50, Nykyrka-Brattebro backe, mötesfri väg

Sträckan ligger söder om Askersund. Den ska byggas om till mötesfri väg. Här jobbar vi med vägplanen, som beräknas ställas ut för granskning vintern 2019. Projektet finns med i nationell plan och byggstart planeras till 2023, med tre års byggtid.

www.trafikverket.se/nykyrka-brattebro

Väg 51, Svennevad-Kvarntorp, mötesfri väg

Vi bygger ny mötesfri landsväg, 100 km/tim. från norr om Svennevad upp till Kvarntorpskorset, väster om Pålshoda. Vägen kommer att gå helt i ny sträckning. Det är en totalentreprenad, vilket betyder att entreprenören, NCC, ansvarar för både projektering och byggnation. Bygget är påbörjat, och beräknas vara klart hösten 2019.

www.trafikverket.se/svennevad-kvarntorp

Kontaktuppgifter: Se respektive projekts webbsida.

Programansvarig Hallsberg-Degerön

Linda Lingdell
010-123 70 35
linda.lingdell@trafikverket.se

Projektledare

Se respektive delsträckas webbsida.

Insamling av personuppgift

För att informera om projektet har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområdet. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge projektet pågår.

Du har rätt att begära registerutdrag, rättelse, radering, begränsning av behandlingen och att invända mot behandlingen. Personuppgiftsansvarig är Trafikverket,

organisationsnummer 202100-6297.
Adress: Trafikverket, 781 89 Borlänge.
Tfn: 0771-921 921.
www.trafikverket.se/gdpr

Dataskyddsombudet nås på samma adress. Du kan klaga hos Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm
www.datainspektionen.se

